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1 HYRJE 

Projekti RRMS është klasifikuar në bazë të politikave të BB si i kategorisë B, dhe, si i tillë, kërkon Kornizën 
e Menaxhimit Mjedisor (KMM) me formatin e Planit te Menaxhimit Mjedisor (PMM), të cilat janë objekti 
i këtij dokumenti. PMM-ja do të zhvillohet për të paktën dy lloje të veprimtarisë që parashikohen sipas 
aktiviteteve të mirëmbajtjes/permiresimit te rrugëve në këtë fazë. 

Një grup i aktiviteteve të propozuara të parashikuara per mirëmbajtjen e rrugëve në këtë fazë të 
projektit janë identifikuar dhe paraqitur këtu. Objektivi është te percaktohet puna përgatitore e cila do 
të çojë deri në prodhimin e dokumentacionit të plotë për t'u përfshirë në Dokumentat finale te 
Mbrojtjes Mjedisore dhe Sociale, duke marrë parasysh Konsultimet Publike (listen e pjesemarresve, 
minutat zyrtare, konkluzionet kryesore), si edhe KMM qe parasheh procedurat për përgatitjen e PMM-
ve nga ARRSH (ose konsulentë të ARRSH-së), si dhe rastet kur kjo është e nevojshme (raste kur aktivitete 
per mirëmbajtjen ose përmirësimin e rrugëve nuk kërkojnë një studim të thellë VNM), si projekti në 
fjale. PMM e kërkuara nga udhëzimet e BB do të luajnjë një rol aktiv në mbrojtjen e mjedisit në të gjithë 
ekzekutimin e punimeve te rehabilitimit ose të mirëmbajtjes. 

Aktivitetet e supozuara i referohen seksionit rrugor te identifikuar dhe pranuar nga ARRSH, përkatësisht 
seksioni Vidhas - Paper ne Rrugen Kombëtare SH7. Ky seksion konsiderohet kuptimplotë pasi mishëron 
tiparet e përbashkëta te hasura shpesh në rrjetin rrugor kombëtar shqiptar, i cili mund të jetë subjekt i 
përmirësimeve të rëndësishme në aspektin e nivelit të shërbimeve dhe sigurinë e përdoruesit, siç 
shpjegohet më poshtë. 

Rruga eshte shqyrtuar nga Konsulenti gjatë vizitës se kryer në fillim të muajit Qershor 2014. 

PMM-te janë përgatitur në pajtim me përshkrimet e përcaktuara në raportin KMM, ne perputhje edhe 
Bankën Botërore dhe kërkesat ligjore shqiptare dhe aplikon ne vija të përgjithshme dhe sipas tabelave 
standarde te PMM mbi masat zbutëse dhe programin e monitorimit. 

Ashtu si shumë rrugë të rrjetit shqiptar, seksioni nën konsideratë është duke vuajtur dëmet e shkaktuara 
nga përkeqësimi i asfaltimit të rrugës, mungesa e barrierave, ndriçim të pamjaftueshëm etj. Përveç 
profilit terthor, rruga nuk është e përshtatshme për kalime ne zona urbane ose gjysmë-urbane, për 
shkak të mungesës së aksesit të duhur për këmbësorët ose bicikletat. Këto kushte kanë rritur rrezikun 
për aksidente, të cilat disa here rezultojnë të jenë fatale. Kjo mund të konsiderohet një situatë tipike, ku 
një planifikim dhe projektim i pershtatshem i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit mund të përmirësojne 
gjendjen në drejtim të dy niveleve të shërbimit dhe sigurisë rrugore. Ky dokument merret me ndikimet e 
mundshme të aktiviteteve të propozuara (jane thjesht propozim i Konsulentit, dhe ne asnje menyre 
projekte te miratuara per implementim), duke marrë parasysh ndikimet e rëndësishme pozitive dhe 
negative, duke identifikuar ndikimet e pakthyeshme-te pashmangshme, duke theksuar mangësitë e 
mundshme të të dhënave dhe mangësive të rëndësishme në procesin e parashikim të ndikimit. Masat 
zbutëse janë propozuar për të balancuar ndikimet e mundshme, së bashku me një program të 
monitorimit, duke shërbyer si një instrument për vlerësimin e efikasitetit të masave zbutëse te ndikimit. 
Konsultimi Publik do të kryhet paralelisht me punën e shqyrtimit. Pas një konsultimi të parë me 
autoritetet vendimmarrëse te ARRSH, Ministrisë së Mjedisit, etj, takime publike do të mbahen me palet 
e interesuara lokale dhe komunitetin në afërsi të seksionit rrugor nën shqyrtim. Zyrat e Komunes se 
Paprit mbetet burimi më i rëndësishëm i informacionit zyrtar në lidhje me të dhënat socio-ekonomike 
dhe mjedisore. Konsulenti do tu shpjegojë palëve të interesuara qëllimin e projektit, cilat janë ndikimet 
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më të rëndësishme pozitive dhe negative në lidhje me mjedisin (ajrit, tokës dhe ndotja e ujit), të 
prodhuar nga aktivitetet e mirëmbajtjes dhe permiresimit të projektit, ndikimet pozitive të tilla si rritja e 
sigurisë per jetën, për komunitetin, ndikimet kryesore të pritura në biodiversitet dhe habitate, etj. Mund 
të organizohet vetëm një dëgjimi publik me qëllim të adresimit të të dyja çështjeve mjedisore dhe 
sociale, kështu që konsulenti do të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme për të identifikuar personat qe 
mund te ndikohen nga Projekti, dhe të zhvillojë konsultimet publike, si dhe të përfshijë rezultatet në 
Shtojcat e Dokumenteve Mbrojtëse Mjedisore dhe Sociale. Konsulenti dhe ARRSH kane organizuar 
konsultimet me palët e interesuara dhe grupet e mundshme për t'u prekur nga projekti, si dhe me OJQ-
të lokale në lidhje me aspektet mjedisore dhe sociale. 

 

2 PERSHKRIMI I PROJEKTIT 

Studimi është fokusuar në aktivitetet e seksionit rrugor te identifikuar dhe te pranuar nga ARRSH, 
përkatësisht Vidhas - Paper mbi Rrugen Kombëtare SH7. Ky seksion është i rëndësishem pasi paraqet 
karakteristika të hasura shpesh në rrjetin rrugor shqiptar. Segmenti sipas studimit është 7.8 km i gjatë. 
Rruga u shqyrtua gjatë vizitës në terren të kryer nga Konsulenti gjatë muajit Qershor 2014. Pjesa e 
rrugës në shqyrtim duket të jetë e karakterizuar nga konflikti ndermjet përdoruesve të motorizuar dhe 
atyre te pa-motorizuara rrugore, e cila është mjaft e zakonshme në rrjetin rrugor në Shqipëri (shih 
kutitë e gjelbra në fotot e mëposhtme). Shkaku kryesor i këtij konflikti duket të jetë kalimi i rruges ne 
një kontekst  tipik urban (me një numër të pikave të rendesishme siç janë shkollat, shtëpitë, etj), me një 
pjesë të rrugës që ka një paraqitje tipike rurale (mungesa e trotuareve, 3.75 m gjerësia e korsise, 1.50 
gjerësi e shpatulles e pa asfaltuar, mungesa e vijave te bardha dhe ndriçimit, etj). Kjo papajtueshmëri 
funksionale ka qenë ndoshta dhe shkaku i disa aksidenteve rrugore, shenjat e të cilit janë vërejtur 
përgjatë rrugës (shih kutitë e kuqe në fotot e mëposhtme). Në këtë rast, nënçmimi i kushteve mjedisore 
dhe sociale, të tilla si ekzistenca e shkollës dhe i vendbanimeve të tjera civile dhe sociale, ka cuar në një 
dizajn jo te pershtatshem te rruges, duke shkaktuar aksidente dhe duke rritur rrezikun për popullatën 
lokale, si dhe përdoruesit e rrugës. Në këtë zonë, janë regjistruar rreth 20-30 aksidente në vit, ndër të 
cilat nje pjese me pasoja fatale. 

Fushata e vizites se zones SPEA-EGNATIA (5 Qershor 2014) 

 

  
Foto.1 Drejtimi per Paper Foto.2 Drejtimi per Paper 
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Foto.3 Drejtimi per Paper Foto.4 Drejtimi per Paper 

  
Foto.5 Drejtimi per Paper Foto.6 Drejtimi per Paper 

  
Foto.7 Drejtimi per Paper Foto.8 Drejtimi per Paper 

  
Foto.9 Drejtimi per Paper Foto.10 Drejtimi per Paper 
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Foto.11 Drejtimi per Paper Foto.12 Drejtimi per Paper 

  
 

 

 

Figure 1 - Harta per reference 

Picture no. 1 

Picture no. 2 

Picture no. 3 
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2.1 Nderhyrjet Permiresuese te Propozuara 

Identifikimi i ndërhyrjeve të përmirësimit të mundshëm u nxit nga qëllimet kryesore të mëposhtme: 

1. Ulja e vulnerabilitetit të përdoruesve jo-motorizuara rrugore; 

2. Te shkaktoj sjelljen e përdoruesve të motorizuara "në përputhje me kufizimet e mjedisit të 

veçanta (për zvogëlimin e shpejtësisë, vëmendja ndaj fërkimit anësor, etj); 

3. Identifikimi i një sërë ndërhyrjesh që mund të zbatohen edhe veç e veç dhe së bashku. 

 
Mbi bazën e konsideratave të mësipërme dhe duke marrë gjithashtu parasysh vëllimet aktuale të 
trafikut (5800 ADT me 7% të automjeteve të rënda), ndërhyrjet e propozuara janë në vijim: 

 
a) Ndërtimi i dy rrethrrotullimeve të reja në pikat kyce te seksionit. Siç tregohet në fotot e 

mëposhtme, kjo ndërhyrje nuk do të sjellë blerje te tokës. 
 

b) Ridefinimi i seksionit aktual (2 x 3.75 m korsi + 2 x 1,50 m supet = 10.50 m gjerësi totale), si vijon: 
2 X 3.00 m korsi + 2 x 0.50 m shpatulla + 2 x 1.50 m trotuare = 10.00 m gjerësi totale. 
 

c) Sigurimi i impianteve të reja të ndriçimit përgjatë nën-seksionit te mbyllur në pikat më të 
prekshme (përfshirë rrethrrotullimet e reja), dhe rishikimi dhe hartimit i shenjave të 
përgjithshme dhe vijëzimeve. 
 

d) Ndërtimi i trotuareve dhe korsive per biçikletë në dy karrexhata 
 

e) Sigurimi i kalimit të këmbësorëve dhe bicikletave 
 

 

Figura 1–Vendi I propozuar per rrethrrotullim ne Paper 
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Figura 2– Vendi I propozuar per rrethrrotullim ne Vidhas 

 

 

Figura 3 – Vendi I rrethrrotullimit ne Paper 

 

Sh59 

Sh7 
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Figura 4 - Vendi I rrethrrotullimit ne Vidhas 

Ndërhyrjet e propozuara te mësipërme përfaqësojnë vetëm një propozim të avancuar nga Konsulenti. 

2.2 Historiku Mjedisor I Zones 

 
Zona e Projektit 
Zona nën studim është pjesë e Komunës Paper. Komuna Paper është një komunë e rëndësishme ne 
rrethin e Elbasanit. Rajoni I Elbasanit është një nga 12 rajonet e Shqipërisë, me një sipërfaqe prej 3.278 
km² dhe një popullsi prej 433.244 banorë. Qendra e Rajonit te Elbasanit është Elbasani. Qyteti është i 
vendosur në fushën e Elbasanit, në anën perëndimore të rrjedhës së lumit Shkumbin, në një lartësi prej 
120 m mnd. Rajoni Elbasan përbëhet nga 4 rrethe; Rrethet e Elbasanit, Gramshit, Librazhdit dhe Peqinit. 
Morfologjia e tij është i përfaqësuar nga 60% fusha, 30% kodra dhe 10% male. Malet rrethojne komunën 
në Veri / Lindje, Lindje dhe Jug / Lindje. Pika më e lartë e Qarkut është Mali Jeroshi, 1883 m. mnd. 
Kodrat janë të vendosura në Veri / Perëndim, Perëndim dhe Jug / Perëndimit të Komunës. Mes kodrave 
më të rëndësishme që mund të përmendim Dumrea, Sulova dhe kodrat Llixha. Fushat janë vendosur në 
qendrën e Komunës. Ndër zonat e sheshta më të rëndësishme mund të përmenden fushat e Elbasanit, 
Cerrikut dhe Gostima. 
Komuna Paper është e vendosur në afërsi të Elbasanit, në jug/perëndim të saj. Fshati Paper ka qenë I 
ndërtuar paralel me rrjedhjen e lumit Shkumbin. Në kodra ndodhet lumi i Paperit, që shkarkohet në 
lumin Shkumbin. Territori I Paperit përbëhet pothuajse nga territore te sheshtë. 
Segmenti rrugor SH7 shkon ne nje drejtim nga Veri / Lindje në Perëndim, paralel me rrjedhën e 
Shkumbinit, duke kaluar pjesërisht luginën e Shkumbinit. Segment SH7 është pjesë e autostradës 
Elbasan - Peqinit. Në anën Lindore,Rruga kalon lumin e Paperit para se te shkarkohet në Shkumbin. Pjesa 
kryesore e seksionit kalon nëpër një zonë të populluar, ndërsa pjesët e tjera kalojne neper tokat 
bujqësore. Duhet të përmendet se pas ndërtimit të rrugës, shumë ndërtesa janë ndërtuar në rrethinat e 
saj. Pjesa e rrugës në konsideratë kalon territoret e fshatrave në vijim: Paper, Derven, Vidhas dhe 
Bradashesh. 
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Te dhena Bio-fizike 

Zona e Projektit ndodhet në pjesën qendrore të Shqipërisë. Klima është mesdhetare e klimës kodrinore, 
me verë të nxehtë dhe të thatë dhe dimër të ftohtë dhe të lagësht. Zona e rrethit te Elbasanit, është 
pjesë e zonës së Mesdheut dhe zona kodrinore nën-qendrore të Mesdheut. Temperatura mesatare e 
ajrit varion nga 6.7®C ne 23.4®C (janar-korrik). Temperatura minimale absolute është regjistruar në janar 
1968, me 5.7®C. dhe maksimale-absolute është regjistruar në korrik vitit 1988 me 42®C. Sasia vjetore e 
reshjeve është 1148 mm. 

 
Zona në studim shtrihet në anën e djathtë të rrjedhës së lumit Shkumbin, në një lartësi prej 120 m mbi 
nivelin e detit. Kodrat krijojnë një kurorë natyrore te gjelbër dhe shikimi eshte mjaft panoramike për 
qytetin. Rrethi i Elbasanit është në kufi me Tiranën në veri-perëndim, me rrethin e Peqinit në Perëndim, 
me rrethin e Lushnjes, në Jug-Perëndim, me rrethin e Kuçovës në jug, me rrethin e Gramshit, në jug-
lindje dhe me rrethin e Librazhdit në lindje. 

 
E parë nga pikëpamja gjeo-morfologjike, rruga në bazë të studimit (Paper Vidhas SH7) është e vendosur 
në luginën e Shkumbinit. Këto lugina nga Rrogozhina deri në Elbasan bëhen të ngushta, por nuk ndjekin 
gjithmonë këtë rregull. Në Peqin, Papier dhe Bradashesh lugina është e madhe. Rruga është e vendosur 
në një nga depozitat e tarracës se lumit Shkumbin, pjesërisht e vendosur në depozitat Neogenicale, 
Paleogenicale dhe Preluviale. 
 
Zonat me vlere te vecante 

Rrethi i Elbasanit është një zonë shumë tërheqëse me potencial të madh turistik, pasi ka shumë vende 
me natyrë të pasur dhe të larmishme, me ujë të ftohtë, ajër të pastër dhe mjedise të bukura, të tilla si 
Pranvera e Kalit, zona e Belshit me liqenet e saj të origjinës karstike. Në këtë fushë mund të përmendim 
liqenet e Seferanit dhe Merhoit. Skalaberi Bysheku në komunën e Shushicës është një vend piktoresk, i 
famshëm për ujin e tij të ftohtë. Në të njëjtën kohë ky vend është një vend historik, ku u zhvillua 
konfrontimi midis forcave shqiptare dhe turke në shekullin XV. Banjot termale te Gjinarit, që kanë bukuri 
natyrore dhe vlera kurative, i vendosur rreth 1300 m mbi nivelin e detit, Pylli I Bukanikut, burimi I 
Labinotit, dhe zona e Krastes janë disa nga atraksionet natyrore të këtij rajoni. Të gjitha tërheqjet e 
mësipërme bëjnë të mundur ofrimin e mundësive të pafundme për të shijuar turizmin e gjelbër dhe 
eksplorimin e natyrës. Segmenti nën studim është 12 km larg nga vendi me i afërt natyror I veçantë apo 
zonë e mbrojtur (liqenet Belshi / Seferani dhe mali i Gradishtës). 

Qyteti i Elbasanit është shumë i pasur në vendet natyrore me interes, si edhe, disa prej të cilave janë të 
shënuara më poshtë: 

Zonat Natyrore (gjeologjike)  

Gypi i Kosovës, Dumre. Ai përfaqëson nje gyp karstik, te formuar në gjiret permo-triasi. Rreth 50 m ne 
diametër, me një thellësi rreth 30 m. 

Mali i Gradishtes, Belsh. E njohur dhe e quajtur si "shkëmbi i Gradishtes", perfaqeson mbetjet në gips 
karstik te permo-triasi. 350 m i lartë, disa qindra metra i gjatë dhe rreth 100 m i gjerë. Në kurriz ka 
mbetje arkeologjike të një vendbanimi prehistorik. 

Shpella e Gracenit. E themeluar në gëlqerorët të Kretës, ajo ende nuk është hulumtuar. Gjatësia e njohur 
është rreth 20 m. 
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Zonat Natyrore (ujore)  

Liqeni i Seferanit në Dumre. Liqeni karstik i formuar në gjips, nga bARRSHimi i disa hinkave karstike te 
mbushura me ujë pas bllokimit të fundit, me balte. Sipërfaqja është 87.5 ha, thellësia mesatare është 4.5 
m, ndërsathe thellësia më e madhe është 20.8 m, me gjatësi 2.05 km, gjerësi deri në 500 m. Krijon një 
ekosistem të pasur të liqenit me organizma të ndryshme të botës se gjalle. Itinerari Seferan Cërrik-Belsh. 

Liqeni i Deges, Dumre. Ndodhet 160 m mbi nivelin e detit, ky liqen karstik 1600 m i gjatë, rreth 300 m i 
gjerë, 17.9 m i thellë, dhe me sipërfaqe 37.4 ha ai është më i bukuri në zonën e Dumresë, i karakterizuar 
nga një botë të pasur gjallesash. Temperatura e ujit shkon 7,8-8® C. Me thellësi deri në 15 m, shkrin 
përmbajtjen e oksigjenit në ujë në 1.5 mg / l. Nën këtë thellësi, duket acid sulphydric. 

Ujërat termale të Hibraj. Rreth 200 m mbi nivelin e detit. Burimet janë në temperatura rreth 40® C. Ajo 
është përdorur për nje kohë të gjatë si trajtim i sëmundjeve te artritit dhe reumatizmave. Nuk ka objekte 
hoteliere dhe shërbime mjekësore, të përmirësuara në 10 vitet e fundit. Një pyll lisi është afër këtij 
lokacioni, i cili është një monument i natyrës. 

Habitatet Natyrore 

Pema e Lisit te Lleshanit. 
Pema e thupres se Zavalines. 
Pema e pishes ne Fushe- Kuqe. 
Pema e lisit ne kishen e Gjinarit. 
Pema e lisit te Pashtreshit. 
Pema e Manit te Zi e Joronishtit. 
Pemet e rrapit te Byshekut. 
The elm-tree of  Zeleshnja. 
Pema e rrapit te Bezistanit. 
Pema e rrapit te Vojvodës. 
Pema e rrapit te burimit te Labinotit. 
Pema e madhe e Frasherit te Polisit. 
Pylli alluvial I Shushices 

 
Ujerat Siperfaqesor 

Zona karakterizohet nga bollëku i ujrave sipërfaqësore te rrjedhshem. Disa lumenj derdhen në lumin e 
Shkumbinit. Ujërat kanë një natyrë sezonale, te karakterizuar nga ujra të bollshme në dimër dhe te 
ceketa në verë. Lumi Shkumbin është një nga lumenjtë më të mëdhenj të Shqipërisë; ai është 181 km i 
gjatë me një basen prej 2441 km2 dhe lartësi mesatare prej 753 m mnd. Burimet e tyre janë në 
Valamare, në malet shkëmbore te Kamies. Lumi shkarkon ujërat e tij në detin Adriatik, në veri të 
Lagunës së Karavastasë/parkut kombëtar te pyllit te Divjakes. Prurja mesatare e lumit është 61,5 m3 / 
sec. Ujërat e tij transportojne rreth 5,8 ml ton sedimente në vit. Temperaturat e ujit variojne nga 6,3®C 
në janar ne 22®C në gusht. Mineralizimi i ujit është rreth 317 mg / l 

Cilesia e Ujerave Siperfaqesor 

Pavarësisht nga ndryshimet në politikat mjedisore të vendit dhe rajonit, Shkumbini mbetet ende një 
lumë i ndotur. Një ndikim të madh negativ në ujërat te tilla vjen nga operimi i bimpianteve metalurgjike 
të Elbasanit në të kaluarën, të cilat derdhen rreth 30-35 ml m3 / vit ujëra të ndotur me disa ndotës dhe 
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toksina. Gjithashtu mbeturinat e ngurta të qytetit shkarkohen ose të hidhen në luginën e tij. Në ditët e 
sotshme situata duket shumë më mirë, por ende ndotje nga shkarkimet e ujrave ndodh çdo ditë. Cilësia 
e ujit të lumit Shkumbin ndikon në ujërat e Lagunës së Karavastasë, e cila është një vend RAMSAR. 
Cilësia e ajrit është menduar të jetë e mirë, por operacionet ne rrugë mund të rrisin shkarkimet e 
pluhurave dhe te gazit pranë akseve rrugore. 

Biodiversiteti 

Zona e studimit, duke filluar nga Vidhas në Paper, është mjaft e varfer e parë nga pikëpamja 
biologjike, për shkak të përdorimit intensiv të tokës. Pjesa më e madhe e rrugës shtrihet në një 
zonë bujqësore, e cila është përdorur në mënyrë intensive për bujqësinë, kryesisht për kulturat. 
Peizazhi i Zones see projektit është shënuar me kufijtë e gardheve te fermave, infrastrukturave 
të fermave (të tilla si shtëpitë e fermës), rrugët hyrëse, si dhe rrugët lokale dhe rrugët 
regjionale. Zona në përgjithësi është dendesisht e populluar. 

Bazuar në librin e Kuq (Vangjeli, 1996), në kodrat, rreth 500 metra larg nga rruga, janë 
identifikuar 7 lloje të bimëve lule ose 2% të numrit të përgjithshëm të llojeve me interes 
kombëtar të ruajtjes, të mbrojtura nga legjislacioni kombëtar. Këto specie janë paraqitur në 
tabelën e mëposhtme. Sipas kategorive të IUCN, këto specie paraqiten si më poshtë: rrezikuar 
(en) 3 specie dhe të pambrojtur (VU) 4 specie. 

Table 2.1. Speciet e Rrezikuara dhe të kërcënuara bimore te Zonës së Studimit 

Nr. Emri Latin Emri I Familjes Emri Shqiptar Emri Anglez 
Shkalla e 

rrezikut (nga 
IUCN) 

1 Hypericumperforatum Hypericaceae Lulebasani Perforate St. John’s Wort EN 

2 Juniperusoxycedrus Cupressaceae Dëllinjë e kuqe Prickly Juniper VU 

3 Juniperuscommunis Cupressaceae Dëllinjë e zezë Common  Juniper VU 

4 Origanumvulgare Lamiaceae Rigon Wild Majoran EN 

5 Quercus ilex Fagaceae Ilqe Holly EN 

6 Salix fragilis Salicaceae Shelgibrishtë Crack Willow VU 

7 Sambucusnigra Caprifoliaceae Shtog I zi Common  elder VU 

 

Bimësia dhe habitatet 

Bimesia natyrore në këto zona është zvogëluar për shkak të aktiviteteve bujqësore. Zona e studimit 
mbështet një gamë të llojeve natyrore, gjysmë-natyrore dhe artificiale te vegjetacionit dhe habitateve. 
Habitatet Semi-natyrore dhe artificiale ose të modifikuar, veçanërisht ato që janë përdorur intensivisht 
për toka bujqësore, përbëjnë shumicën e habitateve të pranishëm, ndërsa habitatet natyrore 
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përfaqësohen kryesisht nga makje dhe pyje të degraduara të dominuara nga liset e përziera gjetherenes. 
Seksionet e mëposhtme japin një përshkrim të llojeve kryesore të vegjetacionit dhe habitateve qe 
ndodhin brenda zonave buferike 2 km përgjatë rrugës, duke renditur speciet kryesore dhe shpërndarja e 
tyre brenda zonës së studimit. 
 
Galerite e Salix alba and Populus alba  
 
Prania e lumit Shkumbin dhe e lumit Paper, habitatet ujore, kenetat e ujërave të ëmbla dhe pyjet 
bregore qe mbështesin biodiversitet të lartë me lule dhe fauna i  japin rajonit një rëndësi të moderuar. 
Copeza apo zona të vogla të këtij lloj habitatit mund të gjenden në vijim te rrjedhave te lumit Shkumbin. 
Ky vegjetacioni kaq i hapur, duke kolonizuar depozitat te varfra aluvionale te përmbytur në mënyrë 
periodike, karakterizohet nga dominimi i Salix alba, Alnus glutinosa, Platanus orientalis, Tamarix 
parviflora. Florat shoqëruese përfshijnë: S. elaeagnos, S. purpurea, Populusnigra, Phragmitesaustralis, 
Typhalatifolia, Lythrumsalicaria, Menthaaquatica, Rubusulmifolius, Populus alba, Arum italicum, spirale 
Hedera, Calamintha grandiflora, etj Midis myku, likenet, dhe ferns, Pteridiumaquilinumis shpesh te 
bollshme. 
.

 

Figure 2 - Salix alba and Populus alba galleries of the Shkumbini River 

Zona e studimit karakterizohet nga kanale të shumta të kullimit dhe vaditjes. Formimi i shtretërve te 
kallamit është përhapur më gjerë në këto kanale. Trungje te larta Helophytes, si: Phragmites australis, 
Typha angustifolia, Scirpus lacustris, qe marrin pjesë në përbërjen baze te tij. Këto janë shoqëruar më 
shpesh nga speciet: erectum Sparganium, Alisma Plantago-Aquatica, Eleocharis palustris, Lythrum 
salicaria, Veronica anagallis-Aquatica, Mentha Aquatica. 
Salix alba dhe Populus alba galeritë, edhe pse i vogël dhe me hope është me shumë rëndësi në aspektin 
e habitatit, sidomos për faunën. Këto habitate specie të pasura i japin shume vlera diversitetit botanik të 
zones. Shumica e specieve të regjistruara janë relativisht të shpeshta në lumenj / habitatin lumor gjetkë 
në Shqipëri. Vlera e bimësisë dhe habitateve hasur në këtë zone është mesatare. 
  
Fshatrat dhe periferite urbane 
Ky lloj habitati është i karakterizuar nga bimësi barishtore me karakter nitrofilos ku formon copeza e 
fizionomi karakteristike. Komponentet kryesore të saj strukturore janë speciet nitrophilous: Urticadioica, 
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Sambucusebulus, Chenopodium al¬bum, Cirsiumvulgare, Sonchusoleraceus, Marrubiumvulgare, 
Solanumnigrum, Urticapilulifera, Daturastramonium, Portulacaoleracea, Lepidiumlatifolium, si dhe lloje: 
Ballotanigra, Parietariaofficinalis, Marrubiumperegrinum, Chenopodiumbotrys, Cardariadraba (Klasa 
Chenopodietea). Këto zona te shqetesuara dhe specie të varfra janë me interes të vogël botanik. 
 
Zonat e kultivuara 
 
Tokat bujqësore dhe sistemet e ndërlidhura të tyre ujitjes përbëjnë shumicën e habitateve të pranishme 
brenda zonës së studimit. Kulturat më të rëndësishme të kultivuara në këto zona janë misri (koprrac), 
elbi (Hassell) dhe Alfa (Jonxhe). Hortikultura në zonën e studimit është perfaqesuar kryesisht nga pemë 
ulliri, vreshta dhe pemë frutore të tjera. Barërat e këqija janë një element i përbARRSHët, dhe përbëjnë 
një bimësi në shkallë të ndryshme të këtyre zonave të kultivuara. Pjesmarrja e llojeve: acyanus Centaure, 
Agrostem magithago, Ranunculus Arvensis, verrhoeas Papa, Buglos soidesarvensis, Legousia kirurgjie-
veneris, Scandix australis, Capsella bursa-pastorisis jane më konstante në kulturat e dimrit. Elementet 
Nitrophilous si speciet: Polygonumarenaria, Amaranthushybridus, Atriplexpatula, Chamomillarecuti¬ta, 
vulvaria Chenopodium, kryesisht të marrë pjesë në kulturat e verës. Ullishtet janë një nga njësitë tipike 
të peizazhit të zonave kodrinore. Tarracat e braktisura gjenden në vijën e kodrave janë të mbuluara me 
bimësi antropogjene qe karakterizohet nga dominimi i Rubus ulmifolius, Dittrichi aviscosa (specieve 
bimore pushtuese), dhe praninë e një numri të bimëve tipike mesdhetare, të tilla si lentiscus Pistacia, 
Trifolium angustifolium, distachyum Brachypodium. Bollëku dhe vazhdimsia e Thymus vulgaris në 
komunitet, nga ana tjetër, duket të jetë e lidhur ngushtë me periudha të gjata kullotje të rënda. Në 
përgjithësi vlera e ketyre habitateve te hasur brenda zonës rrugore është e ulët. Bimesia është e 
dominuar nga speciet e zakonshme bimore tipike e tokave të kultivuara, me diversitetin e specieve 
bimore të ulët dhe vlerës së ulët. 
 
Arborescentmatoral me Laurusnobilis 
 
Macchia ose makiet gjendet fragmentare në zonat kodrinore. Kjo është një shkurre e dendur,  me 
gjelbërim të përjetshëm, deri në 2.5 m e gjatë. Kjo ndodhet kryesisht në tokën acide në vende me pak 
lagështirë. Macchia përfaqëson një fazë të pyjeve Mesdhetar të degraduar me gjelbërim të përjetshëm 
ose pyje të vjetra të Quercusilex. Formimi I Climax apo pyjet e vjetra te Quercusilex, është pothuajse 
plotësisht i shuar në këtë fushë. Speciet më të rëndësishme që i japin fizionominë këtij formacioni janë 
shkurre me gjelbërim të përjetshëm të tilla si unedo Arbutus, Phillyreaangustifolia, Erica arborea, 
Juniperusoxycedrus, Spartiumjunceum, Cercissiliquastrum, Paliurusspina-Kristi, Pyrusamygdaliformis, 
Fraxinusornus, Cotinuscoggygria.Pistacialentiscus, Myrtuscommunis, Quercus ilex e përshtatur të rritet 
për një periudhë të gjatë në mot të nxehtë dhe ne mungesë të shiut. Struktura e dendur e Macchies nuk 
lejon instalimin e një flore të pasur barishtore. Pjesa më e madhe e bimëve barishtore, jane të thata 
gjatë kohës së verës. Ndër bimët barishtore janë gjetur: Euphorbia characias, Ruscusaculeatus, 
Asparagus acutifolius, Teucriumpolium, Cistusincanus, Cistussalviafolius, Bellisperennis, Smilax aspera, 
Dactylisglomerata, Arum italicum, Anemone hortensis, Cynodondactylon, Anthoxanthumodoratum, 
Briza maxima, Chrysopogongryllus, Poabulbosa, Micromeriajuliana, Cynosurusechinatus, 
Teucriumchamaedrys , Stachysofficinalis, Rubiaperegrina, Aspleniumadianthum-nigrum, 
Symphytumtuberosum, Dorycniumhirsutum, Cerinthe etc. Tani, pergjate gjithe brezit dhe kryesisht në 
afërsi të fshatrave, ka një ndikim të fortë të njeriut: prerje, kullotja intensive, dhe shpyllezime në disa 
vende, me qëllim fitimin e tokës së punueshme për kultivimin e bimëve bujqësore. Përveç dëmeve të 
mësipërme një tjetër faktor me ndikim shumë të madh për këto zona është shkaktuar nga erozioni i 
tokës. Në disa zona toka është gërryer aq shumë sa shtrati është pothuajse i dukshem. 
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Kafshe te Egra 
 
Shumica e kafshëve të egra (speciet e kafshëve) janë ato që lidhen me pyje të degraduara (lisat e 
përzier) që përdoren për dru zjarri dhe kullota, makiet mesdhetare, plantacione e pishave, kullotat, toka 
kulture, vreshta, ullinj, dhe zonat e braktisura bujqësore. Rruga kalon paralel me lumin e Shkumbinit dhe 
mbikalon lumin e Paperit, të cilat janë të rëndësishme për jetën ujore. Zona është përdorur rrallë si 
terren ushqyes nga dhelpra e kuqe (Vulpesvulpes) dhe Vjedulla (Melesmeles). Copeza të vogla të pyjeve 
të dushkut, ende të pranishme brenda zonës së studimit, ofrojnë habitate të përshtatshme për një 
numër të shpendëve të tille si qukapikët. Megjithe nivelin e ndotjes se saj, Lumi i Shkumbinit është një 
habitat i rëndësishëm për speciet e kafshëve të lidhura me vendbanimet ne drejtimin e ujërave të 
ëmbla, të tilla si pilivesa, peshq dhe amfibë (Ranagraeca, R. Dalmatina, dhe R. temporaria), zogjve ujore 
(Alcedoatthis dhe bishtlekundes (fam. Motacillidae ). Ky habitat është gjithashtu i rëndësishëm për 
vidrën (Lutra lutra). Shqyrtimet në terren për jetën ujore, sidomos per Vidran, tregojnë se vidra e lumit 
te Paperit është ende e shëndetshme, edhe pse nuk jane gjetur specie të tjera. 
 
Fauna Semi-natyrore e zonave bujqësore te braktisura së fundmi  
 
Ky habitat përfshin toka bujqësore dhe tokë të punueshme të braktisur e shndërruar në kullota, të 
vendosura në afërsi të vendbanimeve, në token e pa ujitur te vendosur në fshatrat kodrinore të butë. 
Ata mbështesin lloje te shpendëve lartë me bollëk; kryesisht harabela (rendit Passeriformes). Në dimër 
fushat e hapura janë përdorur nga tufat e gardelinave në shoqerine e harabelave të vegjel. Në verë, 
fushat e hapura japin baza të mbarështimit për Coturnixcoturnix. Shkurret dhe drurët frutore të 
ndryshme të terreneve të hapura janë vizituar nga Erithacusrubecula, Miliariacalandra, Passer 
domesticus, Troglodytes Troglodytes, larks (Alaudidae) dhe shumë lloje të gardelinave. Speciet me 
karakteristike gjitar janë brejtësit, minj dhe mi fushe, të tilla si Musmacedonicus, Musdomesticus, 
Apodemussylvaticus, Microtusthomasi, etj. 
 
Fauna e shkurres sklerofile me gjelbërim të përjetshëm – makiet  
 
Avifauna e makies mesdhetare gjendet ne zonen e studimit (të Komunës Paper) është tipike mesdhetare 
e veriut dhe mbështet një gamë të gjerë të llojeve të shpendëve, duke përfshirë shumë harabela (rendit 
Passeriformes). Tokat me shkurre ofrojnë një habitat të rëndësishëm te dimërimit për shumë lloje të 
shpendëve të cilat rritennë lartësi më të mëdha dhe lëvizin poshtë nepër shkurre për të shpëtuar nga 
moti i keq. Zogjtë më tipike të vegjetacioneve të tilla janë Sylvia atricapilla, Sylvia melanocephala, 
Emberizaspp, Cettiacetti etj.  Gjatë stinëve të pranverë-verës makiet mbështesin një gamë të llojeve të 
shpendëve, të tilla si cantillans Sylvia, Hippolaispallidaetc. Gjatë migrimit, shkurret e Mesdheut janë 
përdorur si bazë ndalese për lloje të tjera të tilla si Upupaepops, Meropsapiaster, Jynxtorquilla, 
Turdusmerula etj 

Një numer gjitarësh shfrytëzojne habitatin e makies gjatë periudhave të ndryshme të vitit. Gjurmët e 
nivalis Mustela, Mustela putorius, Vulpes vulpes, si dhe lloje të ndryshme të minjve (flavicollis 
Apodemus, sylvaticus Apodemus, Microtus thomasi, andMusmus culus) janë vërejtur zakonisht gjatë 
hulumtimit në terren. Specie të tjera të tilla si Crocidurasuaveolens dhe Erinaceusconcolor janë vërejtur 
edhe në këtë vendbanim të veçantë. Habitati gjithashtu mbështet një gamë të llojeve të ndryshme 
lakuriqesh (Rhinolophus sp., Pipistrellus sp. Dhe Myotis sp.) Të cilet gjuajnë insekte mbi makiet. 



ARRSH Planifikimi dhe Pergatitja e RRMSP PMM 
4  

 

 
 

Spea Ingegneria Europea S.p.A. (Leader) · EGNATIA ODOS SA (Partner) 16 | F a q e  

 

2.3 Te dhena Socio-economike 

Popullsia e Komunës Paper përbëhet nga 9.250 banorë (2.430 familje). Struktura e popullsisë është 
4.740 meshkuj dhe 4.510 femra. Komuna Paper përbëhet nga 13 fshatra. Sipërfaqja e komunës është 80 
km2. Dendësia e popullsisë është 116 banorë / km2. 
 
Aktivitetet ekonomike 
 
Aktiviteti kryesor ekonomik i bashkësisë mbetet bujqësia. 95% e të ardhurave që sigurohen nga bujqësia 
dhe vetëm 5% prej aktiviteteve dhe shërbimeve të tjera. Një sasi e konsiderueshme e banorëve lokalë 
janë subjekt për migrim sezonal jashtë Shqipërisë. Në territorin e Komunës Paper është një impiant 
hekur-kromit, një fabrikë e profileve metalike, tre impiante për prodhimin e vajit të ullirit dhe një fabrikë 
për prodhimin e tullave të ndërtimit. 
 
Shfrytëzimin e tokës dhe pronësia 
 
Në përgjithësi, tarracat e Shkumbinit janë përdorur si zona bujqësore dhe në tarraca të tilla ekzistojnë 
disa fshatra. Gjithashtu sipas studimit vendet përreth rrugës janë përdorur si sipërfaqe ndërtimi 
(shërbimet, shtëpi etj), dhe/ose ato bujqësore. Zhvillime të tilla janë të stimuluar nga prania e rrugës. 
Rruga është në pronësi të shtetit, por një pjesë e zonave ku është propozuar për të ndërtuar 
rrethrrotullimet janë pronë private. Para ndërtimit të rrugëve, zona ishte përdorur si tokë bujqësore. 
Kompensimi për rrugën ekzistuese tashmë është bërë në vitin 2006. Shuma totale e paguar si 
kompensim për segmentin Paper-Vidhas-Metalurgjik është për rreth 410 000 USD, të ndara ndermjet 20 
pronarëve. 
 
Profesioni dhe varfëria 
 
Burimi kryesor i profesionit është vetë-punësimi, i përqëndruar kryesisht në fushat e bujqësisë dhe të 
shërbimit. Bërthama e industrisë bujqësore mbetet e natyrës private, e përfaqësuar nga fermat e vogla. 
Sipërfaqet e fermave janë rreth 1.5 ha për familje dhe tokat bujqësore janë të fragmentuara. Ato 
konsiderohen pengesat më të mëdha për zhvillimin e vogël të ekonomisë fermere. Të ardhurat vjetore 
mesatare për familje, nga shërbimet dhe veprimtaritë e tjera si në zyrat e komunes etj, është 270,000 
Lekë/vit/ familje (rreth 2700 USD/ vit/ familje). Të ardhurat vjetore mesatare nga bujqësia jane 150.000 
lekë/vit/familje (rreth 1500 USD/vit/familje). Popullsia e zonës rezulton të jete pjesë e komuniteteve të 
varfra të vendit. 
 
Infrastruktura 
 
Rrjeti I infrastruktures duhet të përmirësohet. Zona ka qenë dhe është pjesë e rrjetit hekurudhor 
shqiptar. Në komunën Paper jane te pranishëm 13km hekurudhe.Hekurudha është përdorur për 
transportin e njerëzve dhe mallrave. Ndërtimi i rrugës Elbasan Peqin, pjesë e të cilës ështërruga nën 
studim, I ka dhënë komunitetit një qasje me të mirë me zonat përreth, si dhe në shkallë kombëtare. 
Rreth 92km janë rrugët komunale dhe rurale. Nga të cilat 4 km ose 4.3% janë të shtruara me asfalt. 50% 
e rrugëve janë të shtruara me zhavorr apo kalldrëm, dhe të tjera, 50% jane totalisht te pashtruara. 
Komuna ka një linjë furgonash për transport të udhëtarëve nga Paper në Elbasan. Në komunë operojnë 
edhe operatorë privatë e transportit interurban, te transportit (me distance te gjate) te udhëtarëve. Në 
komunë ka rreth 200 automjete, 33 furgonë për transportin e mallrave dhe udhëtarëve, 35 kamionë dhe 
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trailer, 43 traktorë me rrota dhe 45 mini-traktorë. Ka rreth 20-30 aksidente në vit, 10% e të cilave jane 
me pasoja vdekje. Në fshatin Paper ka një treg mini bujqësor dhe një treg industrial. Shërbimet e 
komunikimit janë të fokusuar në shërbimet postare dhe të telefonisë te mbështetur kryesisht nga 
kompani private të telefonisë celulare. Vetëm 50% e familjeve të zonës konsiderohet të kenë akses për 
të rregulluar rrjetin telefonik. 
 
Energjia 
 
Burimi kryesor i energjisë se përdorur për ngrohje është rryma. Gjithashtu dru zjarri është përdorur për 
ngrohje në fshatra. Nga ana tjetër, rreth 80% e energjisë së përdorur për gatim vjen nga përdorimi I 
drurit, dhe 20% nga gazi apo energjia elektrike. Duhet të theksohet se një numër i rëndësishëm i 
banorëve nuk paguajnë për përdorimin e energjisë elektrike. 
 
Uji I pijshem 
 
Pirja e ujit sigurohet pjesërisht vetëm nga rrjeti ekzistues. Pjesa më e madhe e tij është shfrytëzuar nga 
burime nëntokësore dhe përdoret për qëllime të pijshëm, higjienike dhe ujitje. Në raste se ujërat 
nëntokësore nuk janë të pastërtisë se përshtatshme të nevojshme për tu pirë, komuniteti është duke 
përdorur ujin e pijshëm te blerë në treg. Për më shumë detaje, referojuni seksionit të Cilësisë Mjedisore 
të këtij raporti. 
 
Menaxhimi I mbeturinave 
 
Ujerat e zeza 
Vetëm fshatrat e Balldre, Lugal dhe Ullishte janë të pajisur me rrjetë te ujrave te zeza. Fshatrat e tjerë 
janë duke përdorur "gropa septike". Tanket në shumicën e rasteve nuk janë septik, por vendet dhe 
tabanet e tankeve janë të mbuluara nga balta e presuar. Një pjesë e mirë e rrjedhjeve shkon në nivelet 
baze te tokave dhe ujërave. Mbetjet mblidhen nga shërbimet private të angazhuar për këto aktivitete. 

Ujërat e zeza të mbledhura nga rrjeti i ujërave të zeza, ose nga autobote shkarkohen në vende të 
përcaktuara nga ana e komunës, por nuk trajtohen. 

Mbeturinat e ngurta 
Mbeturinat e ngurta janë mbledhur nga komuna, duke përdorur një kamion plerash për grumbullimin e 
mbeturinave - plera për rreth 70% të nevojave të fshatit. Mbeturinat e ngurta kryesore janë ato me 
origjinë komunale, ashtu si mbeturinat e ushqimit, qese plastike, shishe, gazeta etj, të cilat janë 
mbledhur në qese plastike dhe të deponuar në kazanët e fiksuar në vendin e përcaktuar mirë. Frekuenca 
e pastrimit të kazanëve dhe vendeve përreth është i përshtatshëm me frekuencë gjenerimit të 
mbeturinave. 

Mbetjet industriale 
Mbeturinat industriale janë ato të krijuara nga veprimtaritë industriale si impianti i Ferro-kromit, Fabrika 
e profileve metalike, tre impianteve për prodhimin e vajit te ullirit dhe një fabrikë për prodhimin e 
tullave. Të gjitha fabrikat menaxhojne mbetjet e mbeturinave sipas kërkesave te Agjencisë Rajonale të 
Mjedisit të Elbasanit, të përcaktuara mirë në "Lejet Mjedisore" për aktivitetet e tyre. 
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Shëndeti dhe edukimi 
Në fshatin Paper ka një shkollë të mesme. Në komunë ka edhe 4 shkolla (9 vjeçare) dhe 7 shkolla fillore. 
Nga pikpamja e Grupmoshave, mund te përmendim se grupmosha e tretë (prindërit) kane kryesisht 
nivelin e arsimit te mesem dhe fillor. 60% e brezit të ri ka nivelin shkollor te arsimit të lartë. Rreth 300 
persona kanë përfunduar studimet universitare, 1/3 e të cilave është i punësuar. Në komunë ka rreth 
1650 nxënës që ndjekin shkollat fillore, të mesme dhe të larta. Rreth 2-3 nxënës në vit nuk janë duke 
ndjekur studimet në institucionet arsimore. 

Komuna nuk ka ndonjë spital, por ka një qendër shëndetësore në Paper që shërben për të gjithë 
komunën. Në komunë ka 4 banorë me HIV / AIDS, 170 njerëz me aftësi të kufizuara të dëmtuara/ 
lënduar gjatë punës, 233 banorë janë të paaftë (tetraplegjikëve 14, te verber 22, të tjerët 197). 1.2% e 
fëmijëve janë me aftësi të kufizuara, dhe 8.27% e fëmijëve jetojnë në familje të mbështetur nga ndihma 
ekonomike. 
 

3 KONSIDERATA LEGJISLATIVE DHE RREGULLATORE 

PMM-ja është e bazuar në legjislacionin përkatës shqiptar që ka të bëjë me vlerësimin e ndikimit në 
mjedis, zonat e mbrojtura, menaxhimin e mbeturinave, trashëgimisë kulturore dhe të ligjeve dhe akteve 
të tjera nënligjore me dispozitat që mund të lidhen ose që qeverisin aktivitetet e financuara dhe 
kërkesat e BB në lidhje me VNM. Republika e Shqipërisë ka miratuar një numër të konsiderueshëm të 
ligjeve mjedisore, të cilat ndihmojnë për të siguruar një progres të konsiderueshëm drejt objektivit të 
konverguar me legjislacionin e BE-së, në funksion të qëllimit të përgjithshëm të anëtarësimit në 
Bashkimin Evropian në të ardhmen. 

Shqipëria ka ratifikuar edhe disa marrëveshje ndërkombëtare mbi mjedisin, me të cilat projekti duhet të 
përputhet. Të gjitha kërkesat ligjore te mësipërme rezultojnë në një grup kompleks të rregullave dhe 
rregulloreve që janë të zbatueshme për projektin aktual. Për më shumë detaje në lidhje me dispozitat 
ligjore, ju lutem referojuni KMM te Projektit. 

Sipas Ligjit mbi VNM segmentet dhe aktivitetet e marra ne konsiderate në këtë PMM I nënshtrohen 
VNM paraprake dhe PMM se thjeshtë (perderisa në këto aktivitete ka vetëm ndikime të vogla mjedisore 
të pritshme, dhe blerja e tokës nuk është e nevojshme). 

Aktivitete 
permiresimi te 

rruges 
(kategorite) 

Aktivitete te pritura Niveli Istudimit Mjedisor 

Mirembajtja 

Puna rutinë në platformën ekzistuese (blerja e 
tokës e panevojshme), për të ruajtur rrugën në 
kushte të përshtatshme. 

VNM paraprake dhe PMM e 
thjeshte 

Rehabilitimi 

Sjellja e rrugëve te perkeqesuara ekzistuese (në 
platformën ekzistuese) në gjendjen e 
mëparshme/origjinale. 

VNM paraprakedhe PMM e 
thjeshte 
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Permiresimi 

Pjesa më e madhe e punës është bërë në 
platformën ekzistuese, ose brenda tokës 
shtetërore. Asnjë blerjes private e tokës nuk 
është e nevojshme. 

VNM paraprake dhe PMM e 
thjeshte 

Modernizimi 

Ndryshimi i kategorisë së rrugës (p.sh. nga 
sezonale për të gjithë-stinet, nga e mesme ne 
primare). Blerja e tokës mund të jetë e 
nevojshme. 

VNM paraprakedhe PMM e BB 
(e ndjekur nga VNM e thelle 
nese eshte e nevojshme– Nuk 
eshte e aplikueshme per 
financim nga ky projekt) 

Punime 
zgjeruese 

Shtimi i korsive rrugore shtesë në rrugët me 2 
ose më pak korsi, Ndryshimet, etj në segmente 
më shumë se 10 km, e cila në shumicën e 
rasteve nënkupton blerjen e tokës. 

VNM e thelle – Nuk eshte e 
aplikueshme per financim nga ky 
projekt 

Nderitme te reja 

Ndërtimi i një rruge të re (me një, dy, apo katër 
korsi). Shumica e ndoshta duke çuar në blerjen 
e tokes. 

VNM e thelle – Nuk eshte e 
aplikueshme per financim nga ky 
projekt 

 

 

4 NDIKIMET E MUNDSHME MJEDISORE NE LIDHJE ME AKTIVITETET E PROPOZUARA TE PROJEKTIT   

Ky kapitull është fokusuar në identifikimin e ndikimeve të mundshme pozitive, dhe karakterizimin e 
atyre negative për shkak të punimeve te mirëmbajtjes dhe modernizuese të propozuara për pjesën e 
zgjedhur të rrugës SH7. 

4.1 Identifikimi i ndikimeve pozitive 

Në identifikimin e ndikimeve pozitive është konsideruar shkallë e ndikimit dhe rëndësia. Një prej 
ndikimeve më të rëndësishme pozitive është siguria rrugore e banorëve lokalë. Një ndikim tjetër i 
rëndësishëm pozitiv është punësimi gjatë aktiviteteve te mirëmbajtjes dhe përmirësimit, së bashku me 
aksesin e ofruar nga përmirësimi planit, ndriçimit dhe sinjalet e rrugëve. 

Një ndikim të tërthortë pozitiv do të jetë krijimi i vendeve të punës për subjektet e tjera që kanë të 
bëjnë me materialet e ndërtimit dhe të shërbimeve, kërkesave të punëtorëve, etj, të cilat do të ndikojnë 
në popullatë pothuajse në shkallë rajonale. Guroret në rrethinat dhe subjektet e tjera tregtare apo 
nxjerrja e lëndëve të para do të ketë një partner të ri ne treg. Përveç kësaj, subjektet e zonave rurale do 
të ofrojnë mallrat e tyre për të përmbushur kërkesën e punonjësve për ushqim, pije, etj ndikimet tjera 
pozitive duhen përmendur duke konsideruar planin e menaxhimit të projektit, kur masat zbutëse do të 
bëhet për të kontrolluar ndikimet e mundshme negative nga zhvillimin e projektit dhe për të siguruar 
cilësinë e mjedisit nëpërmjet masave të kompensimit mjedisore. 
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Tab 4.1 Permbledhje e ndikimeve pozitive te pritura  

Aktivitete Ndikimet e pritura 

Ndertimi I trotuareve 
 Sigurimi i aksesit 

 Rritja e sigurisë se jetës 

Ndertimi I rrethrrotullimeve 
 Zvogëlimi shpejtesise se automjeteve rritjen e sigurisë së 

jetës 

Te gjitha punimet e 
mirembajtjes dhe ndertimit 

 Punësimi 

Mirembajtje e rrugeve 
 Ruajtja e aksesit 

 Punësimi 

Ndricimi 
 Ruan jetën aktive të komunitetit në parametrat e duhura 

 Rritja e sigurisë se jetës 

Permiresimi I shenjave 
 Ulja e rreziqeve të aksidenteve 

 Rritja e Siguria se jetës  

Konsultimi Publik dhe Public 
consultation dhe angazhimi i 
palëve të interesuara 

 Rritja e pjesëmarrjes së komunitetit në vendimmarrje duke 
marrë parasysh mendimet e tyre gjatë mirëmbajtjes dhe për 
të përmirësuar planifikimin dhe zbatimin 

 
 

4.2 Karakterizimi I ndikimeve negative  

Ndotja e lumit Shkumbin, ose Paper mund të ndodhin gjatë aktiviteteve te mirëmbajtjes dhe 
përmirësimit e, duke rrjedhjur në lumenjte dhe përrenjte e luginave, shkarkimet / rrjedhjeve në ura dhe 
kanale drenuese. Shumë e rëndësishme mbetet ndotja në ujërat nëntokësore, të cilat në disa raste 
perdoren nga komuniteti per ujë të pijshëm. Dëmtimi i habitateve të gjelbër do të ndikojë në potencialin 
vizual te peizazhit ekzistues në zonat e të dy rrethrrotullimeve. Ndotja në drejtimin e luginës me ujë ose 
ujëra sipërfaqësore rrjedhëse (Lumi iShkumbinit dhe perroi I Paperit) do të dëmtojë popullatën e 
peshkut, i cili është një rikrijim dhe ushqim potencial, në disa raste përdoret edhe si burime të ujitjes. 
Dëmtimet mund të ndodhin nga aktivitetet per pastrimin e kanalit, ku mund të jenë të dëmtuara specie 
rezistente ndaj ujit me status të veçantë. Ndotja mund të ndodhë në këtë vend, nga keqadministrimi i 
mbeturinave të ngurta dhe të rrjedhjeve. 
Gjatë fazës së ndërtimit, mund te krijohen probleme nga ndërprerja e trafikut apo vonesa. 
Duke patur parasysh cilësinë e ulet të habitateve biologjike në vend, ndikimet e rëndësishme negative 
janë ato socio-ekonomike. Perderisa projekti do të zhvillohet në rrugët ekzistuese, ndikimet më të 
rëndësishme negative mund të konsiderohet ndikimet socio-ekonomike të shkaktuara kryesisht nga 
ndërtimi i dy rrethrrotullimeve. Në rastin e mos kompensimit adekuat dhe politikave të përshtatshme 
për punësim që po ndërmerren, projekti do të shkaktojë ndikime kumulative dhe te pakthyeshëm në 
komunitetin lokal, si varfëria, papunësia, etj Këto çështje mund të shoqërohen me ankesat lokale dhe 
zbatimi i projektit mund të anullohet. Në anën tjetër, ndërtimi dhe funksionimi i dy rrethrrotullimeve do 
të rrisë sigurinë e jetës në këtë segment Sh7, por duke ngadalësuar shpejtësinë automjeteve, ndoshta 



ARRSH Planifikimi dhe Pergatitja e RRMSP PMM 
4  

 

 
 

Spea Ingegneria Europea S.p.A. (Leader) · EGNATIA ODOS SA (Partner) 21 | F a q e  

 

do të rrisë ndotjen nga shkarkimet e gazrave dhe prodhimit të pluhurit nga operacioni rrugor. Sic nuk 
parashikohet blerje e tokës, nuk ka nevoje per pergatitjen e RAP. Megjithatë, Konsulenti ka përgatitur 
formatet e RAP që mund të përdoren nga ARRSH gjatë projekteve të ardhshme, të cilat mund të kenë 
nevojë per blerjen e tokës, duke pasur nevoje per të përgatitur RAP. 
 
Ngadalësimi i shpejtësisë se makinave për shkak të rrethrrotullimeve, mund të rrisë lehtë nivelin e 
shkarkimeve të disa gazrave apo të çojë në rritje të vogël të pluhurit në ajër: 
 

•  Kamionë Diesel gjenerojne grimcat (PM10 dhe PM2.5), 
•  Oksidet e azotit mund të shkaktojnë rritjen e ndjeshmërisë ndaj alergeneve, 
•  Monoksidi i karbonit në disa raste mund të shkaktojë çrregullime të vogla, 
•  VOCs nga automjetet përfshijnë formaldehyde, acetaldehyde, akroleinës, 1,3-butadiene, dhe 

benzene-- të gjitha këto kimikate mund të shkaktojnë çrregullime shëndetësore. Njerëzit të cilët 
jetojnë në afërsi të rrugëve të zënamund të jene në rrezik të lartë për ekspozimin ndaj ndotësve 
të trafikut. (Një rrugë e zënë është percaktuar sikur ka më shumë se 10.000 automjete që levizin 
në të çdo ditë). 
 

Disa efekte shëndetësore mund të jetë te lidhura me ekspozimin ndaj niveleve të larta të zhurmës i cili 
konsiston në: 
 

• Ndërhyrja me komunikim si biseda, duke dëgjuar muzikë dhe ndërhyrje ne me shumë detyra 
intelektualisht të kërkuar; 

•  Shqetësime gjumi; 
•  Çrregullime të tjera 

 
Në tabelën e mëposhtme e vlerësimit të ndikimit (një listë e plotë me kriteret e shqyrtimit dhe 
vlerësimit të matricës) janë konsideruar si faza e mirëmbajtjes dhe përmirësimit, ashtu dhe faza 
operacionale rrugore. 
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Tab 4.3 Formulari I shqyrtimit te ndikimeve qe lidhen veprimtaritë e mirëmbajtjes se kryer mbi një rruge ekzistuese – matricë. Lista e plotë 
(për t'u përdorur nga ARA). 

KRITERI PO JO Komente 

A ka rruga ekzistuese një leje operative të vlefshme, licencat, 
miratimet etj? Nëse jo, ju lutem shpjegoni. 

 

Lejet për shqyrtim të përfshijnë: 

- Leja e Ndërtimit 

- Operacionale / Përdorimi i lejes 

- Leja Urbane 

- Leja Mjedisore 

- Leja e Menaxhimit te Ujit  

 

Nëse jo, do të përdoren për investimet e për të korrigjuar këtë 
kusht? 

PO   

A ka rruga ekzistuese apo eshte ne pritje (ose i kerkohet nga ligji 
te kete) nje leje mjedisore? 

 Jo Ligji nuk përcakton nëse mirëmbajtja e rrugëve kërkon një 
leje mjedisore 

Është funksionimi i rrugës ekzistuese I mandatuar përmes 
dispozitave të veçanta të rregulloreve mjedisore shqiptare në 
lidhje me zonat e mbrojtura apo të trashëgimisë kulturore? 

Nëse jo, ju lutem shpjegoni. 

 Jo  

A ka ndonjë tarife të rëndësishme të pazgjidhur mjedisore, gjoba 
ose dënime ose çfarëdo lloj detyrimesh tjera të mjedisit (p.sh. në 
pritje të procedurave ligjore që përfshijnë çështjet e mjedisit, 
etj) 

Nëse po, ju lutem shpjegoni. 

 

Nëse është kështu, do të përdoren për investimet e për të 
korrigjuar këtë kusht? 

 Jo  
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Do të kërkojë nën-projekti blerjen e sasive të konsiderueshme të 
materialeve që do të përdoren - guri, agregat, rërë, asfalt apo të 
tjerët që kane nevoje per leje mjedisore? 

Po  Çdo lloj i lëndës së para që do të përdoret duhet të jetë 
bARRSHohet me lejen mjedisore për shfrytëzimin e saj 
(psh. Leja për shfrytëzimin e guroreve të hapura, lejet për 
shfrytëzimin e ujit të tokës etj) 

A do te gjenerojnë nënprojekt sasi të mëdha mbeturinash të 
ndërtimit per te cilat do ti duhet leje nga komuna per ti hedhur? 

Po  Zbatuesi duhet të biere dakord me qeverinë lokale për 
mënyrat dhe oraret e menaxhimit te  mbeturinave, 
deponimin e mbeturinave etj 

Do të të jetë nën-projekti i vendosur brenda ose në afërsi zona 
të mbrojtura zyrtarisht apo te zonave nën shqyrtim nga ana e 
Qeverisë për statusin zyrtar të mbrojtjes? 

 Jo  

A do të ndikojnë nën-projekti potencialisht ne zonat e rëndësisë 
të njohur të trashëgimisë kulturore lokale, rajonale ose 
kombëtare? (Gjatë konsultimit publik, popullsise lokale duhet t'u 
kërkohet të japin informacion në lidhje me ndonjë zone apo 
strukture të cilat nuk janë në ndonjë listë zyrtare, por që ata e 
konsiderojnë të jetë me rëndësi dhe të cilat ata mendojnë se 
duhet të mbrohen) 

 Jo  

A do të ndikojë projekti negativisht në pasuritë ose veprimtaritë 
e komunitetit? 

 Jo  
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Nen-projekti I propozuar 

Niveli ekzistues ose I 
pritshem I ndikimeve 
(1=ulet, 2=mesatar, 

3=larte) 
1)

 

Komente 

A do të shkaktojë nën-projekti ndryshime në modelet e kullimit 
e rrugës dhe zonat e aferta përreth? 

1 Ndryshimet e parëndësishme, nga statusi i 5 viteve të 
fundit, duke bere pastrimin dhe rihapjen e kanaleve 
kulluese të rrugëve 

A do të shkaktojë projekti ndotje te ajrit, tokës dhe/ose  ujit nga 
pluhuri, zhurma dhe/ose dridhjeve? 

2 Gjatë fazes se ndërtimit dhe operimit  

A do të përfshij nënprojekti aktivitete që do të kërkojnë lëmues, 
ngjyra, apo materiale të tjera potencialisht të rrezikshme që do 
të duhet të ruhen siç duhet dhe të izolohen? 

1 Vetëm rërë dhe disa ngjyra për të sinjalistikën rrugore, e 
cila nen magazinim normal nuk paraqet ndonjë kërcënim 
për mjedisin 

A do te krijojë projekti kushte për ndotjen aksidentale nga 
rrjedhjet? 

2 Ndotja aksidentale nga makina të dëmtuara ose të 
pajisjeve, depo bojrash etj mund të ndodhë dhe duhet të 
menaxhohet 

 

A do të ndikojë projekti ndonjë specie ose popullsi me status të 
veçantë? 

1 Nuk eshte vërejtur asnjë specie me status të veçantë në 
kanalet rrugore dhe rrethinat e ngushta, me perjashtim te 
amfibëve qe jetojnë në kanalet kullues 

A do të krijojë projekti probleme mbi aksesueshmërinë 2 Gjatë punimeve rehabilituese, priten vonesa trafiku  

A ka popullata lokale ose ndonjë OJQ qe kanë shprehur 
shqetësim në lidhje me aspektet e nën-projekteve mjedisore 
apo kundershtim te shprehur? A priten pretendime publike? 

1 Nuk shqetësimet priten për këto lloj aktivitetesh, ose nga 
popullsia lokale, ose nga OJQ-të 

A ka ndonjë aspekt tjetër te nën-projektit që do të - nëpërmjet 
operacioneve normale ose në kushte të veçanta - të shkaktojë 
rrezik ose të ketë një ndikim në mjedis, popullatën apo mund të 
konsiderohet si një problem? 

1 Deri në këtë fazë, nuk janë gjetur nga çdo ndikim që nuk 
mund të menaxhohen dhe të konsiderohet si një burim 
problemi. 

Total i vlerës ekzistuese apo të pritshme të ndikimit 11  

Niveli I studimit EIA  Duhet te pergatitet PMM i shkurtuar 
1)
 Niveli i ndikimit të pritshëm: 1 shpreh ndikimin negativ më të ulët, 2 të nivelit të mesëm dhe 3 më të lartë. Në rast se nuk ka ndikim të pritshem, ju lutem lereni 

rrjeshtin bosh.
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Në operacionet e mirëmbajtjes, ndikimet janë shumë më të vogla se sa në fazën e rehabilitimit, 
përmirësimit. Ndikimet e tilla janë të lidhura edhe me ndërprerje të trafikut. Në krahasim me ndikimet e 
trafikut para fazës semirëmbajtje-përmirësimit, ndikimet pas këtyre masave duket më e ulët. Shumica e 
ndikimeve negative janë të lidhura me rritjen e pluhurit dhe të shkarkimeve të gazta nga trafiku, lidhur 
me uljen shpejtësise se mjeteve motorike. Nga ana tjetër, efektet e tilla ndotja është e papërfillshme në 
krahasim me sigurinë e jetës, që aktualisht mbetet një problem i madh në këtë rrugë. 

4.3 Ndikimet negative qe nuk mund te zbuten 

Procesi i identifikimit të ndikimeve të cilat nuk mund të zbuten konsideron të dyja fazat, mirëmbajtjen 
dhe aktivitetet e rehabilitimit/zgjerimit. Për të shmangur analiza te padobishme, konsulenti konsideron 
vetëm ndikime të rëndësishme. Ndikimet që nuk mund të zbuten, ose mund të zbuten ngadalë janë të 
listuara si më poshtë: 

• Ndoshta, ulja e shpejtësisë se mjeteve motorike, do të kushtëzojë rritjen e shkarkimeve të gazit, 
pluhurit dhe zhurmave - mund të zbutet pjesërisht 

Megjithatë, duhet theksuar se ndikimet e përmendura më lart nuk janë të rëndësishme në krahasim me 
sigurinë rrugore që do të zgjerohet nga aktivitetet e projektit. 

 

5 PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR 

Plani i Menaxhimit Mjedisor, është kapitulli që konsideron shqyrtimin dhe karakterizimin e ndikimeve, 
ku jane përgatitur Masat Zbutëse Mjedisore dhe programin e monitorimit, si pjesë integrale të 
dokumentit të projektimit dhe të zbatimit të programit të detajuar. 

5.1 Masat zbutese 

Plani Zbutës i Mjedisit për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e aktiviteteve në seksionin rrugor Paper-
Vidhas, është një pjesë integrale e PMM. Masat zbutëse janë të ndara në dy pjesë, një për planin e 
menaxhimit për mirëmbajtjen dhe përmirësimin, dhe fazën e dytë për ndikimet që hasen gjatë fazës së 
operimit. 

Njoftimi, Siguria e Punëtorëve dhe Qytetarëve, janë konsideruar si çështje shumë të rëndësishme për t'u 
konsideruar në realizimin e vetëdijes publike, mbështetjen e komunitetit, si dhe lehtësimin e trafikut. 
Masat e përgjithshme lehtësuese për aktivitetet e ndërtimit dhe rehabilitimit konsiderohen si shumë të 
rëndësishme. Cilësia e ujit dhe e tokës, menaxhimi i mbetjeve dhe siguria në trafik / rruge janë marrë 
parasysh për një orientim të përgjithshëm të masave zbutëse. Të gjitha masat lehtësuese janë në 
perputhje me legjislacionin e ndërtimit dhe mjedisor Shqiptar, dhe konkretisht me Ligjin Nr.10 431, datë 
2011/09/06, "Për Mbrojtjen e Mjedisit". 
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Tab 5.1 Masat zbutese 

Ceshtje mbi fazat e masave zbutese Kostot perkatese  Pergjegjshmeria 
Institucionale 

Komente 

(P.sh. ndikime 
sekondare) 

Faza Ceshtja Masa  

Zbutese 

Per 
instalimin  

Per operimin Instalimi Operimi  

Mirembajtje/ 
permiresim 
 
 
 

Siguria e përgjithshme 
e punëtoreve, dhe 
rreziqet e qasjes së 
paautorizuar në 
vendin e ndërtimit e 
banorëve 

 Banorët qe jetojne në afërsi të përmirësimit apo rehabilitimit të rrugës 
do të njoftohen per punimet, objektivat dhe ndikimet e përkohshme të 
pritshme negative përmes komunikimit të duhur; takime publike, etj 

 Të gjitha lejet e nevojshme ligjërisht do të merren për ndërtim dhe / ose 
rehabilitim. Kontraktori zyrtarisht bie dakord me pare që e gjithë puna 
do të kryhet në një mënyrë të sigurt dhe të disiplinuar e projektuar për 
të minimizuar ndikimet mbi banorët fqinje dhe të mjedisit. Duke 
përfshirë edhe organizimin e transportit për të minimizuar ndikimet në 
lagje, dhe larjen e gomave të automjeteve për të minimizuar përhapjen 
e mbeturinave në rrugë. 

 Punëtorët do të jenë në përputhje me praktikat e mira ndërkombëtare 
(gjithmonë me kaska te forta, sipas nevojes maska dhe syzet e sigurisë, 
pajimet etj). 

 Punëtorët do të kontraktohen duke respektuar legjislacionin shqiptar, 
dhe zhvilluesi duhet të respektojë të gjitha rregullat higjienike dhe 
sigurisë të kushtëzuara nga legjislacioni shqiptar. Sigurimi i jetës së 
punëtorëve, etj do të sigurohen nga punëdhënësi. Masat teknike të 
sigurisë do të sigurohen nga punëdhënësi. 

 Kutia e sigurisë urgjencës duhet të vendoset në afërsi të vendit të punës 
për ndërhyrje në rast të aksidenteve. Kontaktet e urgjencës dhe numrat 
duhet të jenë postuar në mënyrë të qartë në vend. 

 Shënjimit te përshtatshem Paralajmërimi i vendeve të punës, pengesat 
vizuale, etj, do të përdoren për të parandaluar aksidentet. 

 

 

Sigurimi i 
pajisjeve të 

sigurisë, 
kutite 

sigurisë dhe 
shenjave 

përfshihen 
në 

shpenzimet 
operative te 
kontraktuesi

t 

 Kontraktori  Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 

 

Mirembajtje/ 
permiresim 
 
 

Përdorimi i lëndëve të 
para mund të përbëjë 
një stres shtesë mbi 
mjedisin natyror 

 Përdorimi I lendeve te para (rërë, zhavorr, gur), vetëm nga furnizuesit që 
kanë licenca të vlefshme të lëshuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit 
dhe / ose Agjencia Rajonale e Mjedisit në Elbasan. 

Nuk ka kosto 
shtesë të 

shkaktuara 

 Kontraktori Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 

Shfrytezim I 
burimeve 
natyrore 
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Ceshtje mbi fazat e masave zbutese Kostot perkatese  Pergjegjshmeria 
Institucionale 

Komente 

(P.sh. ndikime 
sekondare) 

Faza Ceshtja Masa  

Zbutese 

Per 
instalimin  

Per operimin Instalimi Operimi  

Mirembajtje 
/permiresim 
 
 
 

Zhurma të krijuara 
gjatë punimeve mund 

të përbëjnë një 
kërcënim apo 

shqetësim ndaj 
punëtorëve në vend, 

kafshëve dhe pronave 
fqinje 

 Zhurmat e ndërtimit do të jetë i kufizuar në orët e kufizuara të miratuara 
në lejen në lidhje me Legjislacionin Mjedisor Shqiptar 

 Gjatë operacioneve kapaket e motoreve të gjeneratorëve, 
kompresorëve ajrit dhe pajisjeve të tjera mekanike do të jenë të 
mbyllura, dhe pajisjet të vendosura në territorin e stacionit. 

Mbulon 
gjeneratorët 

elektrike 

200 EURO / 
njësi 

 Kontraktori Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 

 

Mirembajtje 
/permiresim 
 
 
 

Punimet e bërë në 
rrethrrotullime mund 
të heqin përgjithmonë 
bimësi të pjesshme 

 

 Në rast të heqjes të pashmangshme te bimesise, rimbillen njëjtat specie 
në periferitë e rrethrrotullimeve. 

•        Sigurimi I pamje vizualisht të njëjtë sic ishte para fillimit te punimeve. 

Varet nga 
specie 

bimore. 
Planifikimi i 
duhur mund 
të sigurojë 

zëvendësimi
n e bimëve 
në vend qe 
ato blehen 

 Kontraktori Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 

Temporary 
decrease of 
green cover 

efficiency 

Mirembajtje 
/permiresim 
 
 
 

Shqetësime të trafikut 
dhe ngadalësime 

 Të sigurohet qe komuniteti lokal është në dijeni për ndonjë kërkese të 
madhe të transportit dhe modelet e rregullta te ndërprerjes se trafikut. 

 Trafiku të menaxhohet dhe përdoret në mënyrë adekuate Njoftimet për 
të paralajmëruar të tjerët per ngjeshje të mundshme. 

 Në çdo rast një linjë rrugore do të mbahen e lire për të lejuar operimin e 
rruges 

Nuk ka kosto 
shtesë të 

shkaktuara 

 Kontraktori  Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 
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Ceshtje mbi fazat e masave zbutese Kostot perkatese  Pergjegjshmeria 
Institucionale 

Komente 

(P.sh. ndikime 
sekondare) 

Faza Ceshtja Masa  

Zbutese 

Per 
instalimin  

Per operimin Instalimi Operimi  

Mirembajtje 
/permiresim 
 
 
 

Emetimet e pluhurit 
nga vendi mund të 
ndikojë në cilësinë e 
ajrit dhe të përbëjnë 
një kërcënim për 
shëndetin e 
punëtorëve dhe 
fqinjët 

 Në rastin e asgjësimit te materialeve gerryera apo të gërmuara 
mbeturinat do të mbahen në zonën e kontrolluar dhe sperkaten me ujë 
me qëllim per të reduktuar ngritjen e pluhurit 

 Gjatë gërmimeve pneumatike / ngjeshjes pluhuri do të eleminohet nga 
spërkatje me ujë të vazhdueshëm dhe / ose instalimin e rrethimit me 
xham në vend 

 Mjedisi rrethues (i fundit, një linjë rrugore) duhet të mbahet e lirë nga 
mbetjet për të minimizuar pluhurin 

 Nuk do të ketë djegia te hapur e materialit të ndërtimit / mbeturinave 
në vend 

 Nuk do të ketë qendrim te tepruar tee makinave të ndërtimit në vende 
Të gjitha materialet do të furnizohen / transportohen në një mënyrë që 
minimizon pluhurin - përfshirë kamion me ngarkesa mbuluara apo, me 

spërkatje të ujit per te eleminuar pluhurin  

Kostoja e 1 
m3 të ujit të 

pastër në 
zone: 40 

Euro 

VKM mbi 

Tatimin e 
ujit të 

pijshëm, Nr 

203, datë 
1997/08/05 

 Kontraktori  Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 

ineer  

All such 
measures will 
be in respect 
with DCM No. 
435, dated 
12.09.2002, 
“Concerning 
the Approval 
of the Norms 
for discharges 
in the air and 
the 
implementatio
n of these 
Norms 

And the law 
9774, date 
12.07.2007, 
on evaluation 
and 
management 
of noises on 
environment 
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Ceshtje mbi fazat e masave zbutese Kostot perkatese  Pergjegjshmeria 
Institucionale 

Komente 

(P.sh. ndikime 
sekondare) 

Faza Ceshtja Masa  

Zbutese 

Per 
instalimin  

Per operimin Instalimi Operimi  

Mirembajtje 
/permiresim 
 
 

Menaxhimi jo i duhur i 
mbeturinave mund të 
shkaktojnë ndotjen e 
tokës, ujërave 
sipërfaqësore dhe 
nëntokësore dhe 
përbëjnë një rrezik për 
shëndetin 

 Zonat e caktuar të deponimit të mbeturinave do të jenë të ndara në 
vend, duke përfshirë edhe kazanët e grumbullimit të mbeturinave për 
mbetjet më të vogla, si dhe zona të caktuara për mbeturina me te 
medha 

 Të gjitha mbeturinat, duke përfshirë mbeturinat e ndërtimit dhe 
materialeve të gërmuara do të transportohen rregullisht dhe në kohë 
jashtë vendit dhe menaxhohen përmes një agjencie të autorizuar ose të 
hidhet në një vend që është caktuar zyrtarisht nga autoritetet lokale - 
Komunën e Elbasanit apo Komunen Paper 

 Grumbullimi i mbeturinave dhe rrugët te deponimit dhe faqet do të 
identifikohen për të gjitha llojet e mbetjeve që nga prishjet dhe nga 
veprimtaritë ndertuese. 

 Ndërtimit minerale dhe mbeturinat nga prishjet e ndërtesave do të 
ndahen nga mbetjet e përgjithshme organike, të lëngshme dhe të 
mbeturinave kimike nga klasifikimi ne zone dhe ruhen në kontejnerë të 
përshtatshëm. 

 Regjistrat e heqjes të mbetjeve do të mbahen si provë për menaxhimin e 
duhur sipas projektit. 

 Sa herë e mundur, kontraktori do të ripërdorë dhe riciklojë materialet e 
përshtatshme 

 Vegjetacioni I hequr në rrethrrotullime mund më së miri të 
kompostohen në vend, në një zonë të caktuar dhe te menaxhuar. 

 Të gjitha mbetjet vajore do të mblidhen ndaras, në kazanët që janë me 
provë rrjedhje, dhe do ti dorezohen kompanise se autorizuar të 
menaxhimit dhe deponimit, të ardhurat për të cilat do të mbahen. 

 Të sigurohen marrëveshje me komunitetin dhe me shërbime (kafeteri, 
etj) për të përdorur WC e tyre për nevojat e punëtorëve 

Kostoja e 
menaxhimit 

të 
mbeturinave 

- per 1 
kamion në 
vendin e 

caktuar në 
përpilimin 
me zona të 

tjera 
depozitimi 

70 Euro / vit 

Taksa lokale 

 

Një kosh për 
mbeturinat e 

ngurta 
komunale 

130 EURO 

 

Një enë e 
mbetjeve 
spitalore 

€ 20 

 Kontraktori Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 

 

ARA staff 

All measures 
will be in 

respect with 
existing 

legislation 
regarding 

waste 
management 
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Ceshtje mbi fazat e masave zbutese Kostot perkatese  Pergjegjshmeria 
Institucionale 

Komente 

(P.sh. ndikime 
sekondare) 

Faza Ceshtja Masa  

Zbutese 

Per 
instalimin  

Per operimin Instalimi Operimi  

Mirembajtje 
/permiresim 
 

Punimet e ndërtimit 
në vend mund të 
ndikojë në cilësinë e 
ujërave sipërfaqësore 
të lumit Shkumbin, 
Perroit te Paperit etj 
dhe dhe rrjedhimisht 
ujit nentokesor 

 Vendi do të vendosë masa të përshtatshme kontrollit të ujit dhe të 
sedimenteve të tilla si p.sh. Rrethimet me baltë për të parandaluar 
daljen jashte te sedimenteve ujit dhe shkaktimin e turbullirave të 
tepërta në kanal. 

 Mbledhësit do të jenë të përkohshme përshtatur për të shmangur 
shpërndarjen e ujit në sipërfaqe në rast të sperkatjes të rërës ose 
zhavorrit për të kontrolluar pluhurin 

 Qasja për trajtimin e mbetjeve sanitare dhe të ujrave të zeza nga vendet 
e punes (instalimi ose rindërtimi) duhet miratuar nga autoritetet lokale 

 automjetet e ndërtimit dhe makineritë do të lahen vetëm në zona të 
caktuara, ku rrjedhja nuk do të ndose trupat ujor sipërfaqësor natyror, 
dhe do të mblidhen në mënyrë adekuate dhe të menaxhuar 

 

Shpenzimet 
për 

mbledhjen e 
ujërave 

sanitare në 
zone 

1000 EURO 

Kosto e 
mbulesave 

plastike 

50 EUR) 

Kostoja e 
barrierave 

në 
mbledhësit 

50 EURO 

 Kontraktori Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 

DCM no. 177, 
date 

31.03.2005 
for 

environmenta
l norms on 

liquid  
discharges 

and zoning of 
receiving 

environments 

Mirembajtje 
/permiresim 
 

Materiali i magazinimit 
dhe përdorimi jo i 
drejtë mund të 
shkaktojë ndotje të 
ajrit, tokës apo ujit 

 Ruani të gjitha materialet në enë origjinale në vende të përshtatshme, të 
cilat lejojnë magazinimiin prove-rrjedhje  

 Mos i hidhni bojë kontejnerëve dhe mbeturinave të tjera, përveç përmes 
procedurave adekuate e trajtimit 

 Sigurohuni qe punëtorët janë të njohur me rregullat e sigurisë dhe 
kërkesat e magazinimit për çdo produkt. 

Nuk ka kosto 
shtesë të 

shkaktuara 

 Kontraktori  Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 
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Ceshtje mbi fazat e masave zbutese Kostot perkatese  Pergjegjshmeria 
Institucionale 

Komente 

(P.sh. ndikime 
sekondare) 

Faza Ceshtja Masa  

Zbutese 

Per 
instalimin  

Per operimin Instalimi Operimi  

Mirembajtje 
/permiresim 
 

Përmbytjet e tokave 
në rrethinat e rrugës 

nga reshjet maksimale 
në ngjarjet 

atmosferike 

 Mirëmbajtja dhe restaurimi i sistemit kullues dhe i objekteve perkatese Gerryerja 
dhe pastrimi 

që do të 
vendoset 

nga 
konsulenti / 
Kontraktor 

(kosto 
Approx 

2 000 EURO) 

 Kontraktori Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 

 

Mirembajtje 
/permiresim 
 

Aksidentet gjatë 
punimeve të ndërtimit 

mund të shkaktojë 
dëme të paqëllimshme 
në infrastrukturë apo 

të furnizimit me rrjetin 
energjitik lokal 

 Të sigurohen marrja e të gjitha lejeve te duhura nga shërbimet vendore  

 Të sigurohet familjaritet me rrjetet në afërsi të sheshit 

 Në rast të ndërprerjes aksidentale, të ndalohen menjëherë të gjitha 
punët, të njoftojë autoritetet e duhura në Paper/Elbasan dhe 
rehabilitimit emergjent te rrjetit të dëmtuar, në përputhje me kërkesat e 
Ligjit mbi emergjencat civile No.8756, datë 2001/03/26 

Nuk ka kosto 
shtesë të 

shkaktuara, 
vonesa të 

mundshme 
në punime 

 Kontraktori Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 

Temporary 
delay the 
Project 

implementati
on  

Mirembajtje 
/permiresim 
 

Mundësia e gjetjeve te 
objekteve arkeologjike 
ose të tjera gjatë 
gërmimeve 

 Sigurimi qe te gjitha punimet janë ndalur dhe se autoritetet përkatëse 
janë njoftuar. Punimet mund të vazhdojë vetëm pasi institucionet 
përkatëse kanë dhënë udhëzime dhe miratimin e tyre. 

E 
papercakuar 

 Kontraktori Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 

 

Mirembajtje 
/permiresim 
 

Kushtet higjienike jo te 
përshtatshme per 
shëndetin e personelit 
që punon 

 Të sigurojë marrëveshje me komunitetin dhe shërbimet (kafeteri, etj) 
për të përdorur WC e tyre për nevojat e punëtorëve 

E 
papercakuar 

 Kontraktori Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 
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Ceshtje mbi fazat e masave zbutese Kostot perkatese  Pergjegjshmeria 
Institucionale 

Komente 

(P.sh. ndikime 
sekondare) 

Faza Ceshtja Masa  

Zbutese 

Per 
instalimin  

Per operimin Instalimi Operimi  

Mirembajtje 
/permiresim 
 

Punimet në rrugë 
mund të përbëjë një 

rrezik për shëndetin e 
punëtorëve për shkak 

të lëshimeve të 
pakontrolluara të 

ujërave të zeza dhe 
rrjedhjet aksidentale 

 Të sigurohet që punëtorët janë të pajisur me pajisje mbrojtëse 

 Shmangni kontaktin e drejtpërdrejtë me vendet e kontaminuara në 
qoftë se do të percaktohet gjatë punimeve 

Nuk ka kosto 
shtesë të 

shkaktuara, 
kontraktori 

duhet të 
ketë pajisjet 
e duhura për 

mbrojtje 

 Kontraktori Mbikeqyret 
nga nje 

kompani 
mbikeqyrese 
ose inxhinier 

 

 

Masat e mëposhtme zbutëse janë të lidhura me fazën operacionale të rrugës dhe do të shërbejë si një udhëzues për ARA për të përmirësuar performancën e tyre 
me lidhje me mbrojtjen e mjedisit 

Operacioni Sinjaleve dhe ndriçimi 
i Vjetëruar 

 Refresko sistemin e sinjalit periodikisht Per tu 
percaktuar 

nga ARA 

  ARA  

Operacioni Rruge e demtuar apo 
konsumim i trotuarit 

 Rehabilito rrugen periodikisht Per tu 
percaktuar 

nga ARA 

  ARA  

Operacioni Rruge e demtuar dhe 
vonesa trafikut nga 

mbeturinat dhe 
rreshqitjet e tokës 

 Pastroni kanalet dhe nese e nevojshme për të zëvendësuar me ato të 
madhësise te përshtatshme  

Per tu 
percaktuar 

 Konsulenti ARA  

Operacioni Fragmentimi i 
Habitatit dhe 

problemet mbi 
aksesueshmërinë e 

nxënësit me shkollën, 
të komunitetit me 

shërbimin 
shëndetësor, etj 

 Vendosni në vendet e duhura pasazhe me madhësi të përshtatshme për 
të siguruar aksesin e personave si dhe për transportin e kafshëve. 

Per tu 
percaktuar 

 Kontraktori 
dhe 

pushteti 
lokal 

ARA dhe 
pushteti lokal 
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Ceshtje mbi fazat e masave zbutese Kostot perkatese  Pergjegjshmeria 
Institucionale 

Komente 

(P.sh. ndikime 
sekondare) 

Faza Ceshtja Masa  

Zbutese 

Per 
instalimin  

Per operimin Instalimi Operimi  

Operacioni Niveli i lartë i ndotjes 
së ajrit 

 Barrierat te gjelbëra në faqet e rrugës duke përdorur dy rripa, i pari me 
gjelbërim të përjetshëm, me shkurre autoktone me dhe kurorën e 
dendur dhe I dyti me gjelbërim të përjetshëm, me pemë autoktone dhe 
kurorën e dendur 

Per tu 
percaktuar 

  ARA  

Operacioni Mbledhja dhe 
menaxhimit i  

papershtatshem i 
mbeturinave dhe të 

mund të përbëjnë një 
kërcënim për cilësinë 

e ujit dhe të tokës 

 Ngritja e procedurave të duhura për administrimin e mbeturinave, duke 
përfshirë edhe ndarjen e mbeturinave të mbetjeve me vaj dhe të 
rrezikshme, e mbetjeve të rregullta komunale dhe të gjelbër të cilat 
mund të kompostohen 

 Sigurimi i kazanëve te mjaftueshem për grumbullimin e mbeturinave 
janë në dispozicion në zone dhe te sigurohet se mbledhja e mbeturinave 
eshte e rregullt  

Kostot e 
mbledhjes së 
mbeturinave 
të autorizuar 

në vit 

70 EURO 

  local waste 
collection 

utility  

 

Operacioni Rrjedhjet dhe derdhjet 
në rrugë mund të 

ndotin ujërat 
sipërfaqësore 

 Pasja në vend e planit të veprimit të kontrollit te rrjedhjes 

 Sigurimi i mbledhës me prove-rrjedhjeje të mbetjeve vajore apo të 
pajisjeve të cilat mund të pikojne naftë 

 Sigurimi i mbeturinave menaxhohet në mënyrë adekuate 

Nuk ka kosto 
shtese  

  ARA 

RDR 

 

 

Masat plotësuese për zbutjen do të bëhen pas finalizimit te një skice të detajuar në lidhje me procesin e rehabilitim/përmirësim te rruges SH7 
Paper-Vidhas. Ky plan zbutjeje shtesë duhet të miratohet nga Agjencia Rajonale e Mjedisit në Elbasan.
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5.2 Programi i Monitorimit 

Programi i monitorimit mjedisor do të përqendrohet në elementet e mëposhtme: 

•  Respektimi i orientimit Planit Menaxhimit 

•  Respektimi i specifikimeve teknike 

•  Respektimi i legjislacionit shqiptar për sigurinë e punëtorëve dhe të shëndetit, sigurimit, etj. 

•  Mbrojtja e punëtorëve dhe banorëve, dhe 

•  Rregullat, ligjet dhe normat për shkarkimet në mjedis. 

Procesi i monitorimit do të jetë e fokusuar në hapësirën e punës dhe territoret përreth, si dhe 
në rrugët që do të përdoren për transportin e materialeve nga burime të hapësirës së punës, 
ose nga hapësira të punës në vendet e deponimit. Veprimet teknike, specifikimet mjedisore dhe 
të sigurisë, si dhe procedurat e tjera të përcaktuara ne drejtim te zbatimit mund të kontrollohet 
apo të justifikohet me tabelën e mëposhtme (5.2). 

Tabela e monitorimit konsideron parametrat qe duhet monitoruar, ku do të monitorohet, se si, 
kur, dhe pse do të monitorohet, përgjegjësi e kostos dhe monitorues. 

Shpenzimet janë dhënë me sasi të përafërt konsideruar çmimet aktuale te tregut të lirë. 
Megjithatë, është pala e interesuar që zgjedh konsulentin monitorues, dhe e përfshin atë në 
procesin e monitorimit vetëm pas miratimit nga ana e AKM / ARM. 

Veprim shtesë monitorimi do të bëhet pas finalizimit te një skice të detajuar në lidhje me 
procesin e rehabilitim/ përmirësim te rruges SH7 Paper-Vidhas. Ky program shtesë i monitorimit 
duhet të miratohet nga Agjencia Rajonale e Mjedisit në Elbasan. 
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Tab 5.2 Programi I Monitorimit Mjedisor 

Faza 

Cfare 

(eshte parametri per tu 
monitoruar?) 

Ku 

(eshte parametri 
per tu 

monitoruar?) 

Si 

(eshte parametri per tu monitoruar?) 

Kur 

(Percakto 
frekuencen/ose 
vazhdimisht?) 

Ku 

(eshte duke u 
monitoruar 
parametri?) 

Kosto 

(nese nuk eshte e 
perfshire ne buxhetin e 

projektit) 

Kush 

(eshte pergjegjes 
per 

monitorimin?) 

Perpara 

Mirembajtje 
/permiresim 

 

Vendet që do të 
përdoret për 
asgjësimin e 

materialeve të 
punës, kazanët e 

plehrave, kazanët e 
mbeturinave 

spitalore, zyra dhe 
kuti emergjente etj 

Në anët e 
rrugës Paper 

Vidhas 

Verifikimi mbi hartat apo planet e 
projektimit të detajuar 

Vetem nje here 
para zbatimit 

Për të siguruar 
që instrumentet 

e sigurisë për 
menaxhimin e 

mbeturinave dhe 
të jetës janë 
planifikuar 

tashmë për tu 
vendosur 

Nuk ka kosto shtese 
Konsulent i 

projektimit të 
detajuar 

Perpara 

Mirembajtje 
/permiresim 

 

Komuniteti dhe 
vendimmarrësit të 
informuar dhe të 

përfshirë 

Në Komunën 
Paper dhe 
fshatrat qe 

pritet te 
preken 

Takimet me palët e interesuara 
Vetem nje here 
para zbatimit 

Për të siguruar 
që komuniteti 

është i informuar 
mirë dhe 

vendimmarrësit 
të përfshirë 

Nuk ka kosto shtese ARA 

Perpara 

Mirembajtje 
/permiresim 

 

Njoftimi, Punëtorëve 
dhe sigurinë dhe 

shëndetin e 
komunitetit 

Në sheshin e 
ndërtimit 

Të mbajë një regjistër të 
njoftimeve fqinje, të gjitha lejet e 

marra, mbikëqyrësi do të japë 
raporte të rregullta mbi 

pajtueshmërinë EMP, sigurinë e 
punëtorëve, dhe mbi ankesat e 

mundshme 

Shenjat e duhura do të 
inspektohen vizualisht 

Vazhdimisht gjate 
punimeve 

mirembajtje/permi
resim 

Për të siguruar 
qe punimet janë 

kryer sipas 
sigurisë 

maksimale dhe 
standardet për 

mbrojtjen e 
mjedisit 

Duhet të përfshihen 
në shpenzimet për 
mbikëqyrësi, nuk 

parashikohen kosto 
shtesë te matjes 

Kontraktuesi 
për të zbatuar, 
Mbikëqyrësi të 
shqyrtojë dhe 
të raportojë 

për te 

Perpara 

Mirembajtje 
/permiresim 

Cilesia e ajrit dhe 
tokes 

Në sheshin e 
ndërtimit dhe 
zonat përreth 

Vizualisht te inspektojë 
gjenerimin dhe kontrollin e 

pluhurit. 

Inspektoje praninë dhe nëse ka 

Vazhdimisht gjatë 
punimeve të 

ndërtimit 

Për të siguruar 
qe punimet janë 

kryer sipas 
sigurisë 

Duhet të përfshihen 
në shpenzimet për 
mbikëqyrësi, nuk 

parashikohen kosto 

Kontraktuesi 
për të zbatuar, 
Mbikëqyrësi të 
shqyrtojë dhe 
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Faza 

Cfare 

(eshte parametri per tu 
monitoruar?) 

Ku 

(eshte parametri 
per tu 

monitoruar?) 

Si 

(eshte parametri per tu monitoruar?) 

Kur 

(Percakto 
frekuencen/ose 
vazhdimisht?) 

Ku 

(eshte duke u 
monitoruar 
parametri?) 

Kosto 

(nese nuk eshte e 
perfshire ne buxhetin e 

projektit) 

Kush 

(eshte pergjegjes 
per 

monitorimin?) 

 
ndonjë erë qe është leshuar nga 

gropa septike në vend. 

Vizualisht te inspektojë praninë e 
mbeturinave klandestine në vend 

dhe në mjedis. 

Vizualisht te inspektojë për 
rrjedhjet e materialeve vajore. 

Mban prova e mbeturinave të 
mbledhura nga entiteti i 

autorizuar. 

Vizualisht inspekton shenja të 
djegies së hapur të mbeturinave. 

maksimale dhe 
standardet për 

mbrojtjen e 
mjedisit 

shtesë te matjes të raportojë 
për te 

Perpara 

Mirembajtje 
/permiresim 

 

Nivelet e zhurmes 
Në sheshin e 
ndërtimit dhe 
zonat përreth 

Të siguroje përputhjen me lejen 
sipas ligjit shqiptar. Matjet për 

ankesat nga fqinjët. 

 

Vazhdimisht gjatë 
punimeve të 

ndërtimit 

Për të siguruar 
nivelet e 

zhurmave nuk 
tejkalojnë 

normen e lejuar 

Duhet të përfshihen 
në shpenzimet për 
mbikëqyrësi, nuk 

parashikohen kosto 
shtesë te matjes 

Në rast të ankesave, 
matja e zhurmës 

është afërsisht 500 
Euro për cdo pikë 

mostre. 

Kontraktuesi 
për të zbatuar, 
Mbikëqyrësi të 
shqyrtojë dhe 
të raportojë 

për te 

Perpara 

Mirembajtje 
/permiresim 

 

Cilesia e ujit 
Në sheshin e 
ndërtimit dhe 
zonat përreth 

 

Vizualisht dhe mbi ankesat e 
rritjes se turbullimit, materialeve 

të mbeturinave në kanale, 

Vazhdimisht gjatë 
punimeve të 

ndërtimit 

Për të siguruar 
se nuk ka ndotje 

të ujërave 

Duhet të përfshihen 
në shpenzimet për 
mbikëqyrësi, nuk 

parashikohen kosto 
shtesë te matjes 

Kontraktuesi 
për të zbatuar, 
Mbikëqyrësi të 
shqyrtojë dhe 
të raportojë 
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Faza 

Cfare 

(eshte parametri per tu 
monitoruar?) 

Ku 

(eshte parametri 
per tu 

monitoruar?) 

Si 

(eshte parametri per tu monitoruar?) 

Kur 

(Percakto 
frekuencen/ose 
vazhdimisht?) 

Ku 

(eshte duke u 
monitoruar 
parametri?) 

Kosto 

(nese nuk eshte e 
perfshire ne buxhetin e 

projektit) 

Kush 

(eshte pergjegjes 
per 

monitorimin?) 

derdhjet apo rrjedhjet. Në rast të ankesave, 
matja e zhurmës 

është afërsisht 500 
Euro për pikë 

mostre. 

për te 

Perpara 

Mirembajtje 
/permiresim 

 

Menax himi I 
mbetjeve 

Në sheshin e 
ndërtimit dhe 
zonat përreth 

Vizualisht për ndarjen e 
mbeturinave, shqyrtim te 
faturave nga kompania e 

mbledhjes, ose njoftim nga 
komuna në vendin e duhur te 

hedhjes 

Vazhdimisht gjatë 
punimeve të 

ndërtimit 

Për të siguruar 
se nuk ka rrezik 

të ndotjes së 
mjedisit i 

shkaktuar nga 
punimet e 
ndërtimit 

Duhet të përfshihen 
në shpenzimet për 
mbikëqyrësi, nuk 

parashikohen kosto 
shtesë te matjes 

Kontraktuesi 
për të zbatuar, 
Mbikëqyrësi të 
shqyrtojë dhe 
të raportojë 

për te 

Perpara 

Mirembajtje 
/permiresim 

 

Demitimi I bimesise 
me anet e rruges 

Ne anet e 
rruges 

Hyrja ne zone dhe inspektimi 
vizual 

Vazhdimisht gjatë 
punimeve të 

ndërtimit 

Për të siguruar 
asnjë dëmtim të 

bimësisë 

Duhet të përfshihen 
në shpenzimet për 
mbikëqyrësi, nuk 

parashikohen kosto 
shtesë te matjes 

Kontraktuesi 
për të zbatuar, 
Mbikëqyrësi të 
shqyrtojë dhe 
të raportojë 

për te 

Perpara 

Mirembajtje 
/permiresim 

 

Ruajtja e bojës, 
naftës apo 

materialeve të tjera 
të rrezikshme 

Ne rruge 
Të sigurohet vizualisht per 

ruajtjen e duhur, dhe nuk ka 
rrjedhjet apo derdhjet 

Vazhdimisht gjatë 
punimeve të 

ndërtimit 

Për të 
minimizuar 
rrezikun e 

ndotjes prej 
materialeve të 

rrezikshme 

Duhet të përfshihen 
në shpenzimet për 
mbikëqyrësi, nuk 

parashikohen kosto 
shtesë te matjes 

Kontraktuesi 
për të zbatuar, 
Mbikëqyrësi të 
shqyrtojë dhe 
të raportojë 

për te 

Perpara 

Mirembajtje 
/permiresim 

 

Gjetje te rastit Ne rruge Nepermjet hyrjes ne zone 
Rregullisht gjate 

punimeve te 
ndertimit 

Për të siguruar 
menaxhim 
adekuat të 
gjetjeve të 

rastësishme 

Duhet të përfshihen 
në shpenzimet për 
mbikëqyrësi, nuk 

parashikohen kosto 
shtesë te matjes 

Kontraktuesi 
për të zbatuar, 
Mbikëqyrësi të 
shqyrtojë dhe 
të raportojë 
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Faza 

Cfare 

(eshte parametri per tu 
monitoruar?) 

Ku 

(eshte parametri 
per tu 

monitoruar?) 

Si 

(eshte parametri per tu monitoruar?) 

Kur 

(Percakto 
frekuencen/ose 
vazhdimisht?) 

Ku 

(eshte duke u 
monitoruar 
parametri?) 

Kosto 

(nese nuk eshte e 
perfshire ne buxhetin e 

projektit) 

Kush 

(eshte pergjegjes 
per 

monitorimin?) 

për te 

Gjate Operimit 
Kushtet rrugore dhe 

te artefaktve 
Ne rruge Vizualisht Vazhdimisht 

Për të siguruar 
funksionimin e 
duhur të rrugës 

Nuk ka kosto shtese 
ARA, 

Komuna Paper 

Gjate Operimit 
Shenjat dhe ndricimi 

rrugor 
Ne rruge 

Vizualisht Vazhdimisht 
Për të siguruar 

cilësinë e duhur 
e mjedisit 

Nuk ka kosto shtese 
ARA 

Komuna Paper 

Gjate Operimit 
Ndotja nga 

shkarkimet apo 
rrjedhjet 

Ne rruge Vizualisht, nese eshte I 
nevojshem monitorimi 

Vazhdimisht 
Për të siguruar 

cilësinë e duhur 
e mjedisit 

Nuk ka kosto shtese 

ARA e 
Elbasanit, 

Komuna Paper 
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5.3 Pergjegjesite e Zbatimit te PMM  

Ka një gamë të institucioneve që duhet të jenë përgjegjëse për zbatimin e PMM. I pari dhe më i rëndësishmi 
është Autoriteti Shqiptar I Rrugeve (ARRSH). ARRSH është gjithashtu përgjegjës për implementimin e duhur 
dhe të drejtë të rezultateve ARAP. ARRSH miraton dhe informon ARM për konsulentët e përzgjedhur te 
monitorimit (nëse është e nevojshme). 

ARM-ja e Elbasanit dhe komunës Paper janë gjithashtu përgjegjëse për zbatimin e PMM. ARM-ja e Elbasanit 
është agjenci përgjegjëse në rast se ARRSH ose kontraktuesi nuk zbaton si duhet PMM. REA dhe AKM-ja 
janë përgjegjëse për vlerësimin e konsulentit të monitorimit, procedurat e monitorimit, objekte, 
metodologjitë, analizat kimike, etj 

Drejtoria Rajonale e Rrugëve janë përgjegjëse për koordinimin e punëve, dhe duhet të japë informacion për 
inspektorët e ARRSH mbi përparimin e punës dhe cilësinë e zbatimit. 

Komuna Paper dhe vendimmarrësit lokalë janë përgjegjës për pjesëmarrjen në procesin e vendimmarrjes së 
ortakeve lokale dhe palëve te tjera të interesuara, si OJQ-të. 

Konsulenti (nën-kontraktori), në rastin e menaxhimit privat të rrugëve, është përgjegjës për cilësinë e 
rrugëve dhe objekteve rrugore, mbikëqyrjen e trafikut, procesi i monitorimit, dhe informon periodikisht, 
çdo sezon (një herë në katër muaj) DRR dhe ARRSH mbi zbatimin e masave zbutëse dhe programin e 
monitorimit, nëpërmjet këshilltarëve prej tyre të zgjedhur ne lidhje me çështjet mjedisore. 

5.4 Zhvillimi i kapaciteti dhe nevojat e trajnimit 

Ky nën-kapitull është fokusuar në zhvillimin e kapaciteteve të ARRSH në lidhje me ecurinë e duhur të raport 
VNM, dokumentacionit PMM, ashtu siç kërkohet nga agjencitë financuese, autoritetet mjedisore shqiptare, 
dhe vendimmarrësve të tjerë në nivel kombëtar dhe lokal. 

Nga viti 2009, MIT dhe ARA u fokusuan për të plotësuar dokumentacionin e duhur dhe zbatimin e planeve 
të veprimit për ngritjen e kapaciteteve brenda ARRSH. Ky transformim është bërë në tre faza, ku përfshihen 
strategjia, dhe pastaj zbatimi, i cili është i ndarë në dy faza. Ky plan veprimi transformim ishte planifikuar të 
përfundonte në 2009. 

Ekipi i zbatimit të projektit në kuadër të ARRSH do të sigurojë që instrumentet adekuate mjedisore (EA ose 
EMP), janë përfshirë në dokumentet e tenderit për një segment të caktuar të rrugës. Si i tillë, departamenti 
mjedisor / Ekipi i ARRSH do të punojë në bARRSHëpunim të ngushtë me kontraktorin e punësuar për të 
siguruar që kontraktori dhe punëtorët kanë njohurite dhe mirekuptimin e duhur lidhur me zbatimin e 
praktikave të shëndosha mjedisore, siç është propozuar në PMM. 

Në rast se trajnimi i punëtorëve është i nevojshëm, ekipi ARA mund të sigurojë udhëzime për kontraktorin, 
trajnimin e stafit të tyre para fillimit të punëve në terren. 

Të gjitha mospërputhjet me dispozitat e Planit të Menaxhimit të Mjedisit do të shënohen nga organi 
mbikqyres dhe gjithashtu ekipi ARA gjatë vizitave në terren dhe mbikëqyrjen e rregullt të zones. Të gjitha 
mospërputhjet do të shënohen në një raport formal dhe kontraktori do të sigurohet me masat e 
përshtatshme zbutëse, që do të monitorohen në të gjitha vizitat dhe misionet e mëvonshme në terren dhe 
në zone. 

Kapaciteti i ekipit ARA, sipas nevojës, do të forcohet duke marrë pjesë në trajnimin e Bankës Botërore mbi 
masat mbrojtëse mjedisore, dhe gjithashtu duke zhvilluar lidhje më të forta me autoritetet mjedisore 
shqiptare. 
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6 KONSULTIMI PUBLIK DHE SHPALLJA 

Pas rishikimit te PMM-ve draft, dhe përmbushjes se komenteve nga ARRSH dhe këshilltaret/ mbikëqyrësit e 
BB, konsulenti ka përgatitur një material të përmbledhur në gjuhën shqipe, duke përfshirë edhe dy 
(formate) PMM, dhe PVZH, te cilat u jane shpërndare publikut dhe paleve te interesuara te zonave te 
prekura nga projekti që me 10 tetor. 

80 kopje të këtij materiali janë shpërndarë, 20 prej të cilave u janë dorëzuar përfaqësuesve të gazetës se 
Komunës, në Zyrën e Administrimit të Tokës. Në fillim të tetorit, në bashkëpunim të ngushtë me Shefin e 
komunës dhe shefin e zyrës së administrimit të tokës, Z. Ndricim Cela u identifikua si personi kontakti lokal i 
Komunës. Palët e përfshira (Konsulenti, ARRSH, Zyrtarë te Paperit), ranë dakord për të organizuar nje takim 
konsultues publik më 22 tetor në ambjentet e komunës për të diskutuar dokumentet mbrojtëse mjedisore 
dhe sociale. Njoftimet ishin vendosur në vende kyce në të gjitha fshatrat që me 10 tetor, duke siguruar 
informacion në lidhje me projektin, së bashku me kohën dhe vendin e dëgjimit publik. Njoftimi u botua 
edhe në gazetat kombëtare ("Panorama"), duke përfshirë lidhjen me faqen e internetit te ARRSH për 
informacion të plotë dhe të detajuar mbi projektin.  

Dëgjimi publik kishte pjesemarrje shumë të mirë, dhe pjesëmarrësit ishin aktivë dhe avancuan komentet, 
mendimet dhe sugjerimet e tyre mbi projektin. Lista e plotë e pjesëmarrësve dhe pozicionet e tyre janë të 
pranishme në Shtojcën 5. 

Në këtë takim morën pjesë ekipi konsulent, përfaqësues te ARA dhe palët e interesuara nga komuniteti 
lokal të Paperit (përfshirë zyrtarë lokalë, fermerët, mësuesit dhe banorët e ardhur nga të gjitha fshatrat e 
komunës). 

6.1 Degjimi Publik 

Takimi i Dëgjimit publik u hap nga kryetari i Komunës, Z. Bullari, i cili prezantoi përfaqësuesit e  ARA dhe 
ekspertet e konsulentit. Pastaj Znj. Rajmonda Limja (ARRSH) prezantoi projektin, rëndësinë dhe objektivat e 
tij për pjesëmarrësit, dhe ftoi ekspertët mjedisore dhe sociale te konsulentit për të vazhduar me 
prezantimin e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social (përfshirë formatet PMM dhe PVR). Konsulenti 
shpjegoi PMM dhe PVZH, dhe ftoi pjesëmarrësit të shprehin opinionet dhe mendimet e tyre mbi gjetjet e 
VNMS. Shqetësimet e tyre kryesore janë përmbledhur në paragrafët e mëposhtëm. 

Një nga komentet ishte sigurimi i nënkalimeve për kafshët, të cilat në shumë raste janë shkaqet e 
aksidenteve kur kalojnë rrugën. Konsulenti informoi se kjo do të merret parasysh nga ARA dhe Kontraktuesi 
i punimeve gjatë fazës së projektimit, për të parë nëse ajo do të jetë e realizueshme dhe me kosto-efektive 
për të siguruar nënkalime për njerëzit dhe kafshët. 

Komentet e tjera janë në lidhje me nevojën e pusetave të përshtatshme, si në shumë vende këto nuk 
paraqisnin kapacitete të mjaftueshme, duke çuar në përmbytjet e rrugëve dhe krijimin e nje shqetësimi të 
madh për vendasit. Konsulenti u përgjigj se masa të përshtatshme duhet të merren gjatë fazës së 
projektimit, në mënyrë që të përfshijnë madhësine e saktë dhe lokacionet e pusetave gjatë aktiviteteve te 
mirëmbajtjes dhe rehabilitimit. 

Shumë komente janë ngritur në lidhje me çështjet e sigurisë rrugore. Banorët deklaruan se masat e sigurisë 
janë shumë të varfëra në këtë seksion. Fëmijët ecin për disa kilometra përgjatë rrugës nacionale (SH7) nga 
të gjitha fshatrat, në mënyrë që të arrijnë në shkollë në qendër të Komunës. Nuk ka trotuare apo nënkalime 
dhe mbikalime për këmbësorë. Kjo rrugë paraqet një dizajn per shpejtësi të lartë, dhe kalimi i rrugës është 
shumë i rrezikshem (në këtë rrugë janë regjistruar një numër i madh aksidentesh). Konsulenti shpjegoi se 
një propozim në këtë drejtim është përgatitur dhe paraqitur në PMM e Paper-Vidhas, që konsiston në 
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riideimin e profilit te kësaj rruge, duke e zvogëluar gjerësinë e korsise se makines, dhe sigurimin e 
trotuareve për këmbësorët në zonat urbane), por kjo do të diskutohet mes ARRSH dhe Kontraktuesit te 
punimeve në mënyrë që të vendosë se çfarë do të jenë masat në këtë drejtim gjatë fazës së projektimit të 
projektit. 

Banorët janë ankuar edhe në nevojën për vijat e bardha dhe shenjat rrugore, të cilat janë të varfëra apo te 
gabuara. Konsulenti u përgjigj se gjatë zbatimit të projektit, Kontraktuesi duhet të respektojë të gjitha 
standartet dhe kërkesat teknike që lidhen me sigurinë rrugore gjatë kryerjes së punimeve rutinë te 
rehabilitimit dhe mirëmbajtjes. 

Komentet e tjera ishin se Kontraktuesi duhet të punësojnë punëtorë vendas gjatë ekzekutimit të punimeve, 
sikurse brenda zonës ka shumë e fuqi punëtore të papunë që mund të jenë të përshtatshem për punimet. 
Konsulenti shpjegoi se ky artikull eshte i përfshirë në PMM. 

Banorët pyeten gjithashtu se si do të kryhet procesi i shpronësimit, dhe se si do të llogaritet kompensimi. 
Eksperti social i konsulentit shpjegoi se ky projekt nuk parashikon asnjë aktivitet të marrjes se tokës, pasi 
veprimet e pritshme janë rehabilitimi dhe mirëmbajtja e veprave që lidhen me rrugët ekzistuese. 
Megjithatë, në rastet kur do të rezultojnë të nevojshme marrjet e tokave, kompensimi do të bëhet në lidhje 
me dispozitat e ligjit shqiptar dhe udhëzimet e Bankës Botërore mbi këtë çështje. Formatet RAP të 
përshtatshme për t'u përdorur në raste të tilla jane përgatitur nga ARA. Është e rëndësishme që të 
theksohet se punët e projektit nuk do të fillojnë derisa te kete përfunduar kompensimi i pronarëve të 
ligjshëm.  

Disa prej banorëve dhane edhe komente në lidhje me rrugët e brendshme të fshatit, të cilat shpesh janë 
objekt i mbylljes për shkak të kushteve të motit dhe shkaktojnë vështirësi të mëdha për komunitetet lokale. 
Ata kërkuan rindërtim dhe lidhje me rrugët kryesore apo kombëtare të tyre. Konsulenti u përgjigj se këto 
rrugë nuk janë pjesë e rrjetit rrugor kombëtar, pra janë jashtë fushëveprimit të projektit RRMSP. Ndërtimi / 
rikonstruksioni i këtyre rrugëve të vogla dhe lokale mund të jenë pjesë e projekteve të tjera të financuara 
nga qeveria ose subjekte të tjera ndërkombëtare. 

Pjesëmarrësit gjithashtu komentuan mbi përfitimet që lidhen me Projektin. Në veçanti, që rehabilitimi dhe 
mirëmbajtja e rrugëve pritet të përmirësojë aksesin në objektet shëndetësore dhe arsimore dhe do të 
sigurojë qasje më të mirë në tregje per tregetimin e produkteve bujqesore dhe blegtorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARRSH Planning and Preparation of the RRMSP PMM 
12  

 

 
 

Spea Ingegneria Europea S.p.A. (Leader) · EGNATIA ODOS SA (Partner) 42 | P a g e  

 

7 REFERENCA 

•  Përforcimi i kapacitetit institucional dhe Transformimi i GRD në një ndërmarrje publike, Drejtoria e 

Përgjithshme e Rrugëve, Shqipëri, 2008. 

•  BB, Paper Teknik, Nr 376, Manuali mbi Rrugët dhe Mjedisin 

•  BB, OP 4.01, shtojca C, Plani i Menaxhimit Mjedisor 

•  Grupi I BB / UNEP / UNCDE, Manuali i Parandalimit dhe Zvogëlimit te Ndotjes, 1998, në drejtim të 

prodhimit të pastër. 

•  BB, Politikat Operacionale dhe Sherbimet e Vendit, Manuali I Publikimit, 2002 

•  PMM për Rehabilitimin e Digave (13 diga e rezervuarë të ndryshem), Ceia / COWI 2013, Ministria e 

Bujqësisë, Shqipëria, projekti i BB / SIDA. 

•  Udhëzues për përgatitjen e Planeve të Menaxhimit të Mjedisit, Departamenti i Infrastrukturës, 

Planifikimit dhe Burimeve Natyrore, Sidney, Australi 2004 

• PMM e përmbledhur për restaurimin e tre stacioneve te pompimit të ujit të pijshëm dhe PMM per tre 

stacione kullues, në Shkodër / Qarkun e Lezhës, LAMP, Shqipëria, 2011-2012, S.Sinojmeri 

•  Legjislacioni Mjedisor Shqiptar   

 



ARRSH Planning and Preparation of the RRMSP PMM 
12  

 

 
 

Spea Ingegneria Europea S.p.A. (Leader) · EGNATIA ODOS SA (Partner) 43 | P a g e  

 

SHTOJCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARRSH Planning and Preparation of the RRMSP PMM 
12  

 

 
 

Spea Ingegneria Europea S.p.A. (Leader) · EGNATIA ODOS SA (Partner) 44 | P a g e  

 

8 SHTOJCA 1 – REGJISTRIMI I KONSULTIMIT ME PUBLIKUN 
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9 ANNEX 2 – ALBANIAN AIR QUALITY STANDARD 
Albanian air quality standards for some pollutants (DCM, Nr.803, dt. 4.12.2003 “On air quality norms”) 

Criteria pollutant Averaging time Primary standards Secondary standard 

 Carbon monoxide 24 hour average 2 mg/m3  

 8 hour average 10 mg/m3  

 1 hour average 40 mg/m3  

Nitrogen dioxide  Annual (Arith. Mean) 60g/m3 Same as primary 

 4 hour average   95 μg/m3                                            

 1 hour average 250 μg/m3                           

Sulphur dioxide Annual (Arith. Mean)  60g/m3 35 g/m3 

 24 hour average 120 μg/m3                                             

 1 hour average  360 μg/m3                                          

Ozone Annual (Arith. Mean) none 65 μg/m3                                          

 8 hour average 120 μg/m3                                          Same as primary 

 1 hour average 230 μg/m3                                          Same as primary 

Particulate matter 
(PM10) 

Annual (Arith. Mean) 60 g/m3 Same as primary 

 24 hour average 150 g/m3 Same as primary 

Particulate matter 
(PM2.5) 

Annual (Arith. Mean) 15 g/m3 Same as primary 

 24 hour average 66 g/m3 Same as primary 

Lead Annual (Arith. Mean) 1 g/m3 Same as primary 

 24 hour average 1,5 g/m3  

Benzene 8 hour average 5 g/m3 Same as primary 

Toluene 24 hour average 420 g/m3 Same as primary 

Xilene Annual (Arith. Mean) 1200 g/m3 none 

 

 
 


